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Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Városi Gyógyfürdő és Uszodában vízforgató és hőcserélők beépítése
A Képviselő-testület több alkalommal foglalkozott a Városi Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztésével. A 2008. július 15-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a pályázati forrás segítségével tervezett jelentősebb beruházás megvalósításáig is - az üzembiztonság és a szakhatósági előírások betartása érdekében – szükségesek egyes felújítási munkák.

A Képviselő-testület a 2008. évi II. negyedévi előirányzat módosítás során a Városi Gyógyfürdő és Uszoda működtetéséhez az ÁNTSZ jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok pótlására - keretösszegként - jóváhagyott 8 millió Ft-ot, hőcserélők beépítésére, annak az ajánlatnak a figyelembevételével, amelyet az uszoda korszerűsítése tárgyában a Gres Kft.  nyújtott be. A Kft. a pályázati felhívás szerinti munkára adott ajánlata szerint -  bruttó 6.708.000,-Ft - értéken vállalta a tevékenység elvégzését.
Az ajánlata szerinti összeg és kiírás szerinti munka figyelembevételével a szerződés tervezetet megküldtük több hete, mely megválaszolatlan maradt. Mivel a szerződés-tervezetben rögzített befejezési határidő: 2008. szeptember 30. volt, több alkalommal sürgettük a munkát. A leendő kivitelező 2008. szeptember 4-én küldött levelében arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy az előkészítő tervezési munkarész készítése során többszöri helyszíni bejárás alkalmával több súlyos műszaki probléma merült fel.  (A termálvíz ellátó vezeték átmérője és a vízkormányzás rendszere elégtelen.) Közlésük szerint nem valósítható meg az eredeti műszaki tartalommal, illetve az általa adott áron a beruházás, és több ütemben történő megvalósítás is szerepelt az újabb javaslataik között.
Mindezek alapján egyértelművé vált, hogy a fürdőfejlesztésre benyújtott ajánlata részben meggondolatlan volt, mivel nem járt el kellő gondos körültekintéssel, és nem vette figyelembe, mint szakember, hogy a későbbi pontosan feltárt mérési adatok, tények ismeretében lehetséges a beruházási költség emelkedése.
Az együttműködés során a Gres Kft. több eltérő változatban ismertetette a tervezett stratégiát, valamint becslésen alapuló költségszámításokat. Mindez bizalomvesztést eredményezett, mely alapján úgy döntöttem, hogy a további együttműködést nem javasolom a Kft-vel fenntartani, arra tekintettel, hogy a 2008. július 15-e óta húzódó korszerűsítési munkákból nem valósult meg semmi, mivel a tervezési, előkészítő munkarész elhúzódott. Az ígért 6-7 hét vállalási idő teljesítése kizárt.
Időközben az alábbi intézkedéseket tettem:

· Az ANTSZ Regionális Intézetétől határidő hosszabbítást kértünk a hiányosságok pótlására, illetve a szabálytalan működés korrigálására 2008. december 31-éig.
· A műszaki ellenőrrel egyeztetve a hévízkút hidrodinamikai vizsgálatára árajánlatot kértünk a Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.-től. A kútvizsgálattal a - jelenleg a fürdő termálvíz ellátását biztosító - kút vízhozamát szeretnénk meghatároztatni, illetve a hőcserélő berendezés beépítéséhez szükséges adatokat pontosítani, mely a korszerűsítés kiindulópontja.
Mindenképp indokolt döntést hozni a műszaki és pénzügyi lehetőségek ismeretében, figyelembe véve a távlati fejlesztési elgondolásokat a fürdőkorszerűsítési munkák lebonyolítására vonatkozóan.
Javasolok a fentiekben leírtak alapján egy új pályázati kiírást a fürdőkorszerűsítési munkák lebonyolítására. Ennek során a másik ajánlatot benyújtó céget (Dialcont Kft.) is felkérjük, hogy a meglévő műszaki adatok ismeretében tegye meg ajánlatát. 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Városi Gyógyfürdő és Uszodában vízforgató és hőcserélők beépítése” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 
A Képviselő-testület a Gyógyfürdő és uszoda egyes medencéi technológiai korszerűsítése lebonyolítására a módosított műszaki tartalommal új pályázat kiírását határozza el. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírására tegye meg a szükséges intézkedést.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedő Tamás polgármester
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai

2. Bedő Tamás polgármester

3. Dr. Berkes István jegyző

4. Városgazdasági Iroda, és általa:

5. az érintettek
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