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Száma:01-12725-2/2008.

T á j é k o z t a t ó

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. október 31-i ülésére

Tárgy: A 451. sz. főút Csongrád várost elkerülő útjának beruházása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten beterjesztem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. elektronikus úton megküldött tájékoztatóját a 451. sz. főút Csongrád várost elkerülő útjának beruházásáról.

A képviselő-testületi ülésen a NIF Zrt-t Szakács Béla irodavezető fogja képviselni és ad tájékoztatást a projekt jelenlegi helyzetéről.

Kérem a tájékoztató anyag megtárgyalását, illetve annak tudomásulvételét.

Csongrád, 2008. október 21.









Bedő Tamás









polgármester

451. sz. főút Csongrád várost elkerülő út

Beruházási tájékoztató

A 451 sz. főút nagy jelentőséggel bír a délkelet-magyarországi úthálózat forgalmában. Jelentősége nem csak az átmenő (Kiskunfélegyháza- Szentes- Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza- Szentes- Orosháza), hanem a helyi forgalomban is számottevő. A gépjármű állomány és a teherforgalom növekedése, valamint az M5 autópálya befejezése jelentős forgalomnövekedést okozott. A főút jelentőségét növeli, hogy a Csongrádi közúti Tisza-híd Tiszaug (44 sz. főút) és Algyő (47 sz. főút) között az egyetlen állandó tiszai átkelési lehetőséget biztosítja.

A főúton az elmúlt évtizedben megépült Szentes (1997) és Kiskunfélegyháza (2003) elkerülő szakasza, így annak már csak egy jelentős települési átkelési szakasza van: Csongrád városon keresztül (~ 3,6 km hosszan, körülbelül 40 db út- és utcacsatlakozással)
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A megnövekedett teherforgalomból eredő zaj-, rezgés- és légszennyezés nagymértékben terheli a már így is zsúfolt a belterületet és a városközpontot. Az átkelési szakaszon több mint 1000 tehergépkocsi közlekedik naponta.

Ezért indokolt az elkerülő út megépítése és ezáltal az átkelési szakasz környezetkárosító hatásainak csökkentése. Az elkerülő út hossza (~ 4,5 km) közel megegyezik az átkelési szakaszon jelenleg átvezető szakasszal, így többlet utat nem jelent a közlekedők számára.
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A projekthez készült költség-haszon elemzés (CBA) összefoglaló értékelése szerint a tervezett beruházás hatékony és a KÖZOP keretében az EU források erre a célra történő felhasználása indokolt.

Főbb műszaki paraméterek:

A szakasz építési hossza: 4,528 km 

2x1 forgalmi sávos külterületi másodrendű főút

Tervezési paraméterei:

Tervezési osztály: K.IV.A.

Tervezési sebesség 90 km/h

Koronaszélesség: 12,00 m

Forgalmi sávok szélessége: 3,50 m

Padka: 2,50 m

Oldalesés egyenesben egyoldali 2,5 %.

Forgalmi terhelési osztály: „E” Nagyon nehéz

Főpálya szerkezete (11,5 tonnás tengelyterhelésre méretezve):

4 cm vtg. mZMA-11 kopóréteg

7 cm K-22/F kötőréteg

9 cm vtg. K-22/F aszfalt alapréteg

15 cm vtg. Ckt cementstabilizáció

25 cm vtg. homokos kavics fagyvédőréteg

25 cm vtg. bányameddő

A szakaszon 4 db körforgalmi csomópont valósul meg:

Körforgalom I.

Jelenlegi 451 sz. főút 22+348 km sz. (elkerülő út 0+000 km sz.)

5 ágú egysávos nagy körforgalmú csomópont közvilágítással Rb=16.5 m; Rk=23,75 m

Körforgalom II.

Jelenlegi 4517 j. Csongrád- Gátér ök. út 2+060 km sz. (elkerülő út 2+002 km sz.)

4 ágú egysávos nagy körforgalmú csomópont Rb=15.0 m; Rk=24,0 m

Körforgalom III.

Jelenlegi 4519 j. Csongrád- Szeged ök. út 1+003 km sz. (elkerülő út 3+616 km sz.)

4 ágú egysávos nagy körforgalmú csomópont közvilágítással Rb=15.0 m; Rk=24,0 m

Körforgalom IV.

Jelenlegi 451 sz. főút 26+911 km sz. (elkerülő út 4+528 km sz.)

3 ágú egysávos nagy körforgalmú csomópont Rb=15.0 m; Rk=24,0 m

Nyíltárkos víztelenítés.

A tervezett út 15°-os szögben kereszteti a Felső főcsatornát, ezért a főcsatornán mederkorrekció van betervezve 195 m hosszon. 

A szakaszon el kell végezni ívóvíz-, szennyvíz- gáz, távközlési- vezeték kiváltást ill. védelembe helyezést, elektromos hálózat és közvilágítás kiváltást ill. kiépítést.

Létesül 2 db üzemi lejáró, 4 db földútcsatlakozás, összesen 35 db áteresz, szintbeni fény- és félsorompós vasúti átjáróval keresztezi a Kiskunfélegyháza-Szentes vasútvonalat.

Párhuzamos földutak: 1 500 m

Projekt kronológia:

1994. Tanulmányterv 4 nyomvonalváltozatra; UTIBER Kft. 

2003. Engedélyezési-kiviteli terv; CIVIL-Plan Kft.

2004. Építési engedélyezés: 


 Kiskunsági Nemzeti Park nem adja meg a szakhatósági hozzájárulását

2004. Részletes környezeti hatásvizsgálat;

 Szegedi Tudomány Egyetem

  JGYTFK Biológia tanszék; Ökológiai tanszék; Éghajlattani és Tájföldrajzi tanszék

2004.04.01. Szintbeni vasúti átjáró építési engedély;

  Központi Közlekedési Felügyelet

2005.10. Nyomvonal és egyesített terv módosítás; CIVIL-Plan Kft.

2006.07.07. Szintbeni vasúti átjáró engedély hosszabbítás; 

védett kunhalom miatti csökkentett rálátási háromszög engedélyezése; Központi Közlekedési Felügyelet

2006.06. NIF Zrt. átveszi a projekt beruházói feladatait

2006.08.31. Építési engedély; Nemzeti Közlekedési Hatóság (jogerő 2006.10.25.)

2007.03. Közműkiváltási- és vasúti átjáró kiviteli tervek

(távközlés-, víz-, szennyvíz-, gáz-, kis- és középfeszültségű  elektromos vezetékek; közvilágítás) 

Generáltervező: CIVIL-Plan Kft.

2007.01.12. A vasúti átjáró kiviteli terv jóváhagyása; 

 MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Szegedi Területi Központ

2007.02. 1004/2007.(I.30.) Korm. határozat, a 2007- 2013 évek közötti 

Európai Uniós forrásokból megvalósítandó Közlekedési Operatív Programról; az elkerülő út szerepel az indikatív listán

2007. 05. Területszerzési terv aktualizálása; Nadaplan Bt.

2007.07. Földhivatali záradékolás, építéshatósági határozat;

      Csongrádi Földhivatal; Csongrád Önkormányzat

2007.12.06 Termőföld végleges más célú hasznosítás engedély;

Csongrádi Földhivatal

2008.02.-05. Értékbecslések elkészítése, vételi ajánlatok kiküldése, adás-vételi szerződések megkötése

2008.01. Közbeszerzési eljárás kiírása mérnöki feladatokra 

2008.02. Tervezett fejlesztési terület kapcsolata miatti tervmódosítások;

      
      Eltérési engedélyezés elindítása, pót-területszerzési terv

      Civil-Plan Kft.

2008.03.10. Vasúti átjáró építési engedély hosszabbítása;

  Nemzeti Közlekedési Hatóság – Kiemelt Ügyek Igazgatósága

2008.04.11. Szerződéskötés mérnöki feladatokra; Metróber Kft.

2008.05. Költség-haszon elemzés; Object Kft.

2008.05. Feltárási engedélyek kiadása; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

2008.05.15. Támogatási kérelem beadása 



ÚMFT- KÖZOP - Közlekedési Operatív Program



3.1.1 Térségi elérhetőség javítása prioritás



(projekt azonosító: KÖZOP-3.1.1-07-2008-0026)

2008.05.23. Szerződéskötés lőszermentesítésre és előzetes régészeti

 feltárások elvégzésére (Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat)

2008.06.05. ATIKÖVIZIG vagyonkezelői hozzájárulás

2008.06. Kisajátítási eljárások elindítása

2008.07. KIKSZ minőségbiztosítás elindítása

2008.07.23-24.  Kisajátítási tárgyalások

2008.07.29. Három oldalú megállapodás (Önkormányzat- KKK- NIF Zrt.)

           a kezdő csomópont módosításának finanszírozásáról

2008.07.30. NIF Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a kivitelezői közbeszerzés

kiírását

2008.09.08. KÖZOP pályázat bíráló bizottsági ülése,

 a bizottság a pályázatot támogatta.

2008.09.15 Eltérési engedély kiadása; Nemzeti Közlekedési Hatóság

2008.10.-11. Kisajátítási határozatok; 

   Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

További tervezett ütemezés

2008.11.-12. Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

2009.05. Területszerzés lezárása; régészeti feltárások befejezése

2009.02.-03. Szerződéskötés a nyertes kivitelezővel

2010.06.30. Forgalombahelyezés

Területbiztosítás állása:

	Terület-igénybevétel
	összesen
	megszerzett
	kisajátítás

	
	Db
	m2
	db
	m2
	db
	m2

	Alap területszerzés
	81
	158 515
	58
	96 380
	23
	62 135

	Pót területszerzés
	19
	12 981
	4
	5 470
	
	

	Összesen
	100
	171 496
	62
	101 850
	23
	62 135


Darabszám szerint: 62,0 %

Terület nagyság szerint: 59,4 %

Előzetes régészeti feltárások állása:

7 db nyilvántartott lelőhely

5 db átadva feltárásra

Előzetesen becsült területnagyság: 9 940 m2
Módosított (még nem a végleges) területnagyság: 32 579 m2
Kockázatok:

1.) EU-s minőségbiztosítás lezárásanak további elhúzódása késleltetheti a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírását

2.) 2 db régészeti lelőhelyet az ingatlan tulajdonos hozzájárulásának hiányában a mai napig nem tudtunk átadni. Ennek következményeként ezeken a lelőhelyeken már csak 2009. tavaszán tudjuk a feltárásokat elvégeztetni.

Budapest, 2008-10-21

