
Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-456-63/2010.

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. augusztus 25-ei rendkívüli ülésére.

Tárgy: Tájékoztató a Serház-zugi Holtág rehabilitációs projekt megvalósításáról.
Csongrád Város Önkormányzata megkezdi a Serház-zugi Holtág rehabilitációs projektjének befejező munkálataira szóló új közbeszerzés előkészítését. Az előző közbeszerzési pályázaton nyertes SZEVIÉP Zrt. ellen – amely a Marosdömper Kft.-vel alkotott konzorciumot –ugyanis felszámolási eljárás indult, azaz a cég a csongrádi munkáktól független gazdasági okokból nem képes eleget tenni szerződésben vállalt kötelezettségei teljes mértékű teljesítésének, ezért a szerződést az önkormányzat a konzorciummal felmondta.

A holtág 444 millió Ft-os kivitelezési munkálatainak 80 százaléka már megvalósult. A korábbi elhanyagolt, lápos holtág vize máris tisztább. Az elmúlt több mint fél év alatt több mint 70 ezer köbméter iszapot kotortak ki a serház-zugi böge medréből, 10 hektár területen vágták ki az elburjánzott nádast és további 15 hektáron termelték ki gyökerestől a nádat. Teljesen elkészült a zagyfogó gát, átereszt épült 450 méter hosszúságban. A leendő vízkivételi mű hullámtéri csővezetékéből is 200 méternyi már le van fektetve. Mintegy 9000 négyzetméter rézsűrendezést hajtottak végre, 1600 méter hosszban járható partszakaszt alakítottak ki és 2600 köbméter föld kiszállításával előkészítették egy gépkocsi parkoló létrehozását.

Hátravan még további néhány tízezer köbméter iszap hidromechanizációs kotrása, a György-vízi bögébe építendő mobil szivattyús vízkivételi mű befejezése, valamint az iszap- és olajfogó műtárgy telepítése. 

Amennyiben az új közbeszerzési eljárás sikeresen befejeződik, a vízszintszabályozó szivattyútelep és a csapadékvíz-bekötések védelmének kialakításával a beruházás várhatóan 2011 tavaszára készül el. Az önkormányzat rendkívül óvatosan és körültekintően kezelte a projekt finanszírozásának pénzügyeit, ezért a befejezéshez szükséges forrás továbbra is hiánytalanul rendelkezésre áll. 

Az önkormányzat a Szeviép Zrt. által benyújtott két számlára az önerő kifizetését teljesítette, a szállítói finanszírozási részt a DARFÜ felé továbbította. A Szeviép Zrt. a vonatkozó munkával kapcsolatban nem tudta egyértelműen tisztázni, hogy melyik bankszámlára kerüljön támogatási rész utalása, ezért intézkedtünk az ellenérték bírói letétbe történő utalásáról. 
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Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „.Tájékoztató a Serház-zugi Holtág rehabilitációs projekt megvalósításáról”című tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. a Képviselő testület tagjai

2. a polgármesteri hivatal irodái

3. a városgazdasági iroda 

Csongrád, 2010. augusztus 23.


Bedő Tamás









        polgármester

Csongrád Holtágrehabilitáció – Szeviép 2009-2010.

Érintett területek:

  hrsz.
m2



tulajdonos





012/1  24,5265
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht 

4921   2669 

Csongrád Város Önkormányzata

012/5  6887 

Csongrád Város Önkormányzata

4925   3622 

Csongrád Város Önkormányzata

4933   1237 

Csongrád Város Önkormányzata

4664   33,4898 
Lekrinszki István, Domokos István

4642/1   4082 

Lekrinszki István, Domokos István


Testületi döntés: 151/2008/V.23/Ökt.

Támogatási szerződés adatai DAOP-5.2.1/B-2008-0005
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
6726 Szeged, Közép fasor 1-3

Csongrád Város Önkormányzata 
6640 Csongrád Kossuth tér 7

Szerződés tárgya: 


Csongrád Serházzugi holtág rehabilitációja

Szerződés időtartama: 

2009.03.12 -2010.08.30

Szerződés összege:


547.000.000,-Ft 
A támogatás  492 300 000 Ft.

A saját erő: 54 700 000 Ft. (EU Önerő Alapból további 32.820.000 Ft) 

Pályázatban foglalt tevékenységek:

Megvalósíthatósági tanulmány: Projectmine Kft. (2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.)

Engedélyes és Kiviteli tervek: K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)

Közbeszerzési lebonyolító: Munz és Társai Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 76)

projektmenedzser:   G.L.L.A Kft. (1054 Bp. Szemere u. 221)

Műszaki ellenőr:     Alsó-Tiszavidéki Környezetvéd.és Vízügyi Ig.(6720 Szeged, Stefánia u. 4.)

Nyilvánosság:         Vision Communications Hungary Kft. (1126 Bp. Dolgos u. 2. 1/a)

Építés kivitelezés:    SZEVIÉP Szerkezet és Vízépítő Zrt.(6723 Szeged Római krt. 21)

Kivitelezési szerződések adatai – nemzeti értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kiválasztva a kivitelező.

Csongrád Város Önkormányzata 
6640 Csongrád Kossuth tér 7.

Serházzug 2009 Konzorcium:

SZEVIÉP Szerkezet – és Vízépítő Zrt 
6723 Szeged, Római krt. 21

Marosdömper Kft. 



6723 Szeged, Római krt. 21

Szerződés tárgya: 




Különféle vízépítési feladatok Serházzug

Szerződés időtartama: 



2009.10.22-2010.07.31

Szerződés összege nettó:





355.896.000,-Ft

+ a fordított ÁFA hatálya alá tartozóan 



  88.974.000,- Ft
Szerződés alapján a kivitelezés kapcsán tervezett összes kifizetés
444.870.000,- Ft

A kivitelezői számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik, mely során az önkormányzat által teljesített önerő kifizetés igazolása után lehet kezdeményezni a Támogató általi szállító részére teljesítést. A könyvelés pénzforgalom nélküli tételekkel történik a támogatási összeg esetében. 

A fordított áfa teljesítése az önkormányzat által történik, a támogatás utólagos lehívása mellett.
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SZEVIÉP levelezés, ügyintézés, kifizetés időrendben:

2009.10.22 
Vállalkozási szerződés

2009.10.26 
Engedményezési értesítő a K&H Bank Zrt-től, mellyel a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt. – a Serházzug 2009 Konzorcium vezetője értesítette Csongrád Város Önkormányzatát arról, hogy a Szerződésből származó követelését a K&H Bank Zrt.-re engedményezte, így a továbbiakban az Önkormányzat a Szerződés alapján kizárólag az engedményes K&H Bank Zrt. 10402836-28312912-71000000 számú bankszámlájára teljesíthet.

Az engedményezés tényét Csongrád Város Önkormányzata tudomásul vette és írásban megerősítette.  

2010. 01.25 
Vállalkozási szerződésmódosítás (műszakilag indokolt akadályközlés miatt határidő hosszabbítás 07.31-re)

2010.01.27 
1. részszámla benyújtása Nettó 142.358.400,-Ft-ról

2010.02.10 
1. részszámla önerejének átutalása nettó 14.235.840,-Ft a szerződésben és a számlán feltüntetett számlaszámra (UNICREDIT)

A számlázás a szerződés szerint ütemezett módon, az elért műszaki tartalom alapján történt, a számlát a szabályzatok szerint leigazolta a műszaki ellenőr, jóváhagyta a külső, belső projektmenedzser, elfogadta a polgármester teljesítésigazolás formájában, a közbeszerzés szabályai szerinti tartozásmentességi igazolást csatoltuk.

2010.02.15 
1. részszámla támogatás lehívásra benyújtásra került

2010.03.03 
1. részszámla támogatás lehívásának hiánypótlása

2010.03.12 
UniCredit Bank értesítése jelzálogszerződésről: 2009. január 27-én követelésen alapuló jelzálogszerződést kötött a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt.-vel a zálogszerződésben egyedileg meghatározott, valamint a 2.2 pont szerint jövőbeli szerződésekre, és a jövőbeni összes tényleges vagy feltételes, lejárt vagy jövőben esedékessé váló követelésre és azok összes jogszabály, vagy szerződés szerinti járulékaira és jogokra. A követelésen alapított zálogjog a Ptk. 267. § (1) bekezdése alapján jövőbeni követelésekre is kiterjedhet és körülírással is meghatározható. Ezen értesítés alapján pedig felszólította az Önkormányzatot, hogy az ő számlájára teljesítse a Szerződésből fakadó összegeket.

2010.03.24 
Szeviép tájékoztató levele, hogy a K&H-nak köteles az önkormányzat utalni

2010.04.07 
1. részszámla támogatás lehívásának visszavonása az ellentmondásos helyzet miatt (az első részszámla támogatás tartama nem került utalásra)

2010.04.07 
Levél a Szeviépnek, hogy tisztázza az ellentmondásos helyzetet

2010.04.09 
Szeviép tájékoztatást kér, hogy mikorra várható, hogy kifizeti az önkormányzat

2010.04.12 
Önkormányzat tájékoztató levele a Szeviépnek a kifizetésekről

2010.04.21 
K&H Bank Zrt-től felszólítás teljesítésre

A beruházás 80%-os készültségi fokán a Csongrád Megyei Bíróság 8.Cspk.06-10-000005/10. számú végzésével elrendelte a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt. csődeljárását

2010.04.29 
csődeljárás megindításának közzétételi napja

2010.05.06 
Önkormányzattól levél az érintetteknek a helyzet tisztázására összehívott megbeszélésről

2010.05.14 
Levél a vagyonfelügyelőtől újabb egyeztetésről
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2010.05.10 
Levél a vagyonfelügyelőtől: a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt. általa megadott számlájára teljesítsen az Önkormányzat, mert a Szerződésből fakadó kötelezettség a csődvagyonba tartozik.

2010.05.19 
Fax a Szeviépnek, hogy tisztázza a kialakult helyzetet

2010.05.26 
Levél a Szeviéptől, hogy az önkormányzat fizesse ki az első részszámlát

2010.05.27 
Levél a vagyonfelügyelőtől, hogy a MKB Bank Zrt-nél vezetett számlára utaljon az önkormányzat

2010.05.27 
Levél újabb egyeztetésről 

2010.06.01 
Jogvélemény a vagyonfelügyelő ügyvédjétől

2010.06.03 
2.részszámla önerejének kifizetése 14.235.840,- Ft a vagyonfelügyelő által megjelölt 10300002-28520377-00003285 számú MKB BANK Zrt-nél vezetett  számlára.

A számlázás a szerződés szerint ütemezett módon, az elért műszaki tartalom alapján történt, a számlát a szabályzatok szerint leigazolta a műszaki ellenőr, jóváhagyta a külső, belső projektmenedzser, elfogadta a polgármester teljesítésigazolás formájában, a közbeszerzés szabályai szerint tartozásmentességi igazolást csatoltuk.

2010.06.22 
1. és 2. részszámla támogatás lehívására benyújtásra került

2010.07.13 
1 és 2. részszámla támogatása lehívása hiánypótlásra került (a kialakult helyzet miatt a mai napig nem került utalásra a támogatási rész a Darfü részéről)

2010.07.19.
A K&H Bank Zrt. perindítás előtti utolsó felszólítás tárgyú levélben fordult Csongrád Város Önkormányzatához, melyben jelezte, hogy a Szeviép Zrt-vel létrejött engedményezés álláspontja szerint nem biztosítéki, hanem teljesítési engedményezés, mely alapján már az engedményezési szerződés aláírásával egyidejűleg megszerezte a követelés tulajdonjogát. Értesített egyben, hogy a nemteljesítés esetén haladéktalanul fel fog lépni az Önkormányzattal szemben a mielőbbi fizetés érdekében.

A Csődtv. 11. § § (2) bekezdés d) pontja alapján a fizetési haladék időtartama alatt az adóssal (Szeviép Zrt) szemben a csődeljárás megindítása előtt kikötött biztosítékot nem lehet érvényesíteni 

2010.07.28 
Nyilatkozat a Darfü-nek hogy bírói letétbe kérjük a támogatást, mivel a KSZ által kifizetendő összeg vonatkozásában továbbra is mindhárom „jogosult” igényt tart, és bármelyiknek való teljesítés a kettős teljesítés kockázatával jár az Önkormányzat részére. A Polgári törvénykönyv 287. § (1) bekezdése értelmében, ha a jogosult személye bizonytalan, pénz fizetésére irányuló kötelezettséget bírósági letétbehelyezéssel is lehet teljesíteni.

2010.08.06 Darfü-től levél, hogy felfüggesztik a számlákat, míg egyértelműen nem tisztázzuk a helyzetet

2010.08.06 Levél a SZEVIÉP Zrt-nek és a Marosdömper Kft-nek, hogy felmondja az Önkormányzat a vállalkozási szerződést

2010.08.18 
Tájékoztató levél a Darfü-től a bírói letétbe helyezés ügyében szükséges további intézkedésekről.

Csongrád, 2010. augusztus 18.

Összesítőt készítette: Polgármesteri Hivatal 

                                Városgazdasági iroda
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