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Előterjesztés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. október 28-i ülésére
Tárgy: DAOP-4.1.1./B jelű, Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása, vagyonkezelői szerződés jóváhagyása, informatikai szolgáltatóval kötött szerződés felmondásának előzetes jóváhagyása 
Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyi előterjesztést három részre tagoltan terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
I. Épület felújítási projektrész pótmunka igénye: 

A Képviselő-testület 2008. májusban döntött a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény felújításának szükségességéről és a pályázat benyújtásáról 120/2008 (V.8). Ökt határozatában. Csongrád Város Önkormányzata a támogatási döntésről szóló dokumentumot 2009. június 15-én kapta meg csökkentett támogatási értékkel, de azonos műszaki tartalom mellett, amelynek összege: 469.161.627,-Ft. 

A fejlesztés tervezett bekerülési összege: 

bruttó 
556.868.400,-Ft 
A támogatás mértéke az összes költség 
84,25%, azaz 
469.161.627,-Ft
Önerő mértéke: 



15,75 %, 
  87.706.773,-Ft
A szükséges 87.707eFt önerőt a Képviselő-testület a 193/2009. (VII.24.) Ökt. számú határozatában biztosította. A 2010. évi költségvetési rendeletben az 50%-os EU Önerő alap támogatás figyelembevételével 43. 853 e Ft saját forrás került jóváhagyásra. 

A pályázatban szereplő építési beruházás kivitelezése 2010 februárjában megkezdődött. 
A kivitelezés során az alábbi műszakilag indokolt és a teljes körű ÁNTSZ újraengedélyezési eljárás miatt, valamint előre nem látható okok miatt pótmunkák merültek fel. 

Alapvető helyzet, hogy vannak tervezési területek, és tervezéssel nem érintett területek, viszont a felújítás jellegét és a szakhatósági engedélyezést tekintve ezek a helyiségek nehezen, illetve nem elkülöníthetők.

1. A röntgen berendezés fogadására a jelenlegi egyik röntgen helyiséget ki kell alakítani az elkészült sugárvédelmi terv szerint. A röntgen helyiség nem tartozott a tervezési területek közé, ezért ennek komplett felújítása külön forrást igényel. Fontosabb elvégzendő feladatok:

· a berendezés megfelelő alapozása

· a röntgen helyiség és a kezelők közötti sugárvédelmileg megfelelő falszerkezetek kialakítása

· a röntgen helyiség előírások szerinti burkolatainak, nyílászáróinak kialakítása

· meglévő, elavult, nem működő szellőző rendszer komplett cseréje a légkezelő gépeket is beleértve, a gépház felújításával együtt
· mind a röntgen, mind pedig a légkezelő gépek elektromos megtáplálásának kiépítése

· meglévő, már megépült gépészeti csővezetékek szükség szerű átalakítása

2.1 Orvostechnológia terv nem készült a kivitelezési dokumentációhoz, melyet idő közben elkészíttettünk. A terv szerint az előírásoknak, valamint a kor igényeinek megfelelő rendelők kerülnek kialakításra, melyet az épület felújítását követő használatba vételei engedélyezés során át tudunk adni az intézményt átvevő hatóságoknak. Az orvostechnológiával összefüggő pótmunkák:

· elektromos medikai táblák felszerelése, a szükséges többlet erőátviteli kábelezéssel (tervezési területeken)

· elektromos medikai táblák fogadására alkalmas végpontok kialakítása, a szükséges többlet erőátviteli kábelezéssel (nem tervezési területeken)

· leválasztó trafó kiépítése 3 rendelőben (urológia, nőgyógyászat, sebészet)

· egyes rendelőkben indokolt vizes helyiségek kialakítása (pl. urológia, nőgyógyászat, terheléses EKG, stb.)

· orvosi eszközmosogatók (2 medencés rozsdamentes mosogatók, lábakon álló HPL fóliázott fronttal készülő szekrényekkel, munkalappal) beépítése helyiségenként megadott hosszúságban egybe függő munkalappal, orvosi csapteleppel (felső szekrény elvileg elhagyható, de tárolási lehetőségek nincsenek a rendelőkben, ezért azok elhelyezése is javasolt)
· orvosi csapteleppel ellátott kézmosók elhelyezése

· rendelőnként 1 db nyíló ablakra szúnyogháló felszerelése

· előírás szerinti burkolatok kialakításának többlete (csempézés magasságok változása, antisztatikus és vezetőképes padlók többletei, stb.)

2.2 A nem tervezési területeken végzett munkák építőmesteri javítási költségei nem fedezik a teljes rendelőkre vetített felújítási költségeket, ez többlet igényként merül fel (pl. a tervezéssel nem érintett rendelőkben az elektromos hálózat, a fűtésrendszer, víz-csatorna rendszer, a nyílászárók cserére kerülnek, de az építőmesteri munkák csak ezek foltszerű javításait tartalmazzák). 
2.3 Korábban a 3-as épület homlokzatán húzódó termálvezeték kiváltása, épületen belüli elhelyezése, mely az esztétikán kívül energetikailag is kedvezőbb kialakítás.
2.4 Épület meglévő és tervezett elektromos erőátviteli kábelezésének részbeni cseréje, mivel a tervek szerint alumínium vezetékek is maradtak volna az épületben, viszont az új hálózat rézvezetékekre volt kiírva.

2.5 Gyengeáramú hálózatok részbeni kiépítése. (Informatikai eszközbeszerzési pályázat is tartalmaz gyengeáramú kiépítéseket)

2.6 Földszinti, nem tervezési területként jelölt akadálymentes WC helyiség előírások szerinti kialakítása.

Fentiek alapján az alábbi pótmunka-részek jelentkeztek:  

1. A röntgengép elhelyezésére alkalmas helyiség kialakítása nem tartozott a pályázat által érintett tervezési területhez és feladathoz. A projekt keretében beszerzésre kerülő bruttó 110.286eFt értékű röntgendiagnosztikai berendezés szakmai előírásoknak megfelelő elhelyezése viszont jelentős átépítési igényt jelent, melyre a Kbt. 125.§ (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos „feltételes” közbeszerzési eljárás került kiírásra. A szerződéskötés feltétele a szükséges fedezetre vonatkozó pozitív testületi döntés. A fedezetigény nagysága 20.000 eFt+25 %ÁFA, azaz bruttó 25.000eFt, melyet tárgyaláson kell még véglegesíteni.  
2. Az orvostechnológiai feltételek jogszabályi előírásai a pályázat beadásához képest több alkalommal módosultak. A komplett, jelenleg hatályos orvostechnológiai előírásoknak megfelelő berendezéseket, beépített bútorokat is tartalmazó módosított tervek teljes feldolgozása utáni árbecslés szerint bruttó 48.570eFt pótlólagos forrás szükséges. Az előzetes árajánlatban szerepeltetett tételek szerinti megvalósítás maximálisan megfelel az előírásoknak, a minimál feltételek teljesítése alacsonyabb költséggel biztosítható. 

Az 1-2. sz. tételek elvégzéséhez a többletforrás biztosítására képviselő-testületi döntés szükséges. Mivel a tervezett kiviteli és egyéb költségsoroknál kb. 20 millió Ft megtakarítás jelentkezik, lehetőség van azok részbeni átcsoportosítására, így javasolom 50millió Ft keretösszeg jóváhagyását azzal, hogy csak a szakmailag legszükségesebb feladatok pótlólagos megrendelése történhet. 
3. Az egyedi légkondicionálás megoldása szintén többletfeladatot jelent. Itt a korábbiakhoz képest többletforrást jelent egy alapítványi támogatás (10.000 eFt), így ennek fedezetére önkormányzati többlettámogatást nem javasolok.   
A felsorolt pótmunkák megvalósítására közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek időigénye miatt a beruházás várható befejezési, valamint a projekt támogatóval történő elszámolásának határideje is módosul.
II. Vagyonkezelői szerződés
Döntés szükséges továbbá a végleges vagyonkezelői szerződés jóváhagyására is. A vagyonkezelői szerződés tervezetét a Képviselő-testület a 196/2010 (VIII. 26.) Ökt. számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy változtatás esetén ismételt jóváhagyásra be kell terjeszteni. Tekintettel arra, hogy a jóváhagyott tervezet a vagyonkezelésbe adott vagyonelemek biztosítására vonatkozóan nem tartalmazott rendelkezést ez változásként kerül rögzítésre, mely alapján a vagyonkezelésbe adott ingatlanokat az Önkormányzat, mint tulajdonos biztosítja, az ingó vagyontárgyak biztosítása pedig a vagyonkezelő feladata. 
(Szerződéstervezet 1. számú mellékletként csatolva)

III. A szakrendelő informatikai szolgáltatási szerződése
Döntést igényel a szakrendelő informatikai szolgaáltatási szerződése is. Az informatikai szolgáltatási szerződés a Képviselő testület 305/2003. (XII.19.) Ökt. számú határozatával hagyta jóvá. 

A pályázat új informatikai rendszer kiépítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is tartalmazza, ennek beszerzésére közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. Ugyanakkor orvos szakmailag és az OEP előírások szerint az informatikai rendszer folyamatos működtetése elengedhetetlen. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzés eredményes lefolytatása érdekében javaslom a jelenleg fennálló szerződés felmondását, oly módon, hogy az informatikai rendszer folyamatos működése és az orvos szakma által elvárt, eddig biztosított adatbázis továbbra is rendelkezésre álljon. Ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményeztem a jelenleg fennálló háromoldalú szerződés résztvevőivel (szentesi Kórház, International System House Kft). 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a : DAOP-4.1.1./B jelű, Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása, vagyonkezelői szerződés jóváhagyása, informatikai szolgáltatóval kötött szerződés felmondásának előzetes jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a: DAOP-4.1.1./B jelű, Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházáshoz jóváhagyja az előterjesztésben részletezett pótmunkákat. A szükséges önerő biztosításához ………eFt  pótelőirányzatot biztosít, melynek fedezete fejlesztési hitel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő:  folyamatos, beszámolásra a projekt zárás ideje

Felelős:     Dr.Kőrösi Tibor polgármester

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten és címrenden vezesse át, és jóváhagyásra terjessze a testület elé a IV. negyedéves előirányzat módosításkor.


Határidő:  szöveg szerint


Felelős:     Dr.Kőrösi Tibor polgármester

3. A Képviselő-testület az 1-es számú melléklet szerint elfogadja a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötendő vagyonkezelésbe adási szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés Kft.-vel történő aláírására. 


Felelős:   
Dr. Kőrösi Tibor polgármester,

Dr. Nagy-Mélykúti László, a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója


Határidő: 
2010. november 15.

4. A Képviselő-testület elhatározza, hogy tárgyi munkánál célvizsgálatot kell végezni a belső ellenőrzés bevonásával, és az Állami Számvevőszék felkérésével. A vizsgálat

· mutassa be, hogy 

· a projekt döntés-előkészítése kellő körültekintéssel tartalmazta-e a várható következményeket,

· voltak-e előre nem látható külső és belső módosító tényezők a műszaki, bevételi, kiadási adatokra (jogszabályváltozás, szakhatósági előírások változása, támogató szerv általi módosítás, a tulajdonos és/vagy a működtető által megfogalmazott és elfogadott pótlólagos feladat, stb.),

· jelölje meg mulasztás esetén a felelős személyt,

· tegyen javaslatot a felelősségre vonásra indokolt esetben. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket tegye meg.


Határidő:  2010. november 10.

Felelős:     Dr.Kőrösi Tibor polgármester

5. A Képviselő-testület az International System House Kft-vel informatikai szolgáltatásra kötött szerződés felmondásához előzetesen hozzájárul, azzal, hogy az informatikai rendszer folyamatos működése és az orvos szakma által elvárt, eddig biztosított adatbázis további rendelkezésre állását biztosítani kell. 

Felelős: 
Dr. Nagy-Mélykúti László, a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója



Határidő: 
szöveg szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai

2. Polgármesteri Hivatal irodái

3. Városgazdasági iroda és általa
4. érintettek

Csongrád, 2010. október 21.









Dr. Kőrösi Tibor
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