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E l ő t e r j e s z t é s

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. október 28-i ülésére
Tárgy: „Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon” DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0006 számú projekt beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása 
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2009-ben döntött tárgyi projekt második körös pályázati benyújtásáról. Hosszú egyeztetést követően a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A döntést követően a projekt főbb adatai: 

Támogatás 
(Dél-alföldi Operatív Program keretén belül): 

932.364.563,-Ft

Saját forrás: 
(Csongrád Város Önkormányzata, 

Coop Köröstorok Zrt., Nagyboldogasszony Plébánia):

240.158.008,-Ft

A projekt összköltsége: 





         1.172.522.571,- Ft

A 15 projektelemből álló beruházás része a Művelődési Központ földszinti tereinek felújítása, nyílászárók cseréje, földszinti burkolat csere (gresslap és parketta), 1 db lift építése külső lift gépházzal, beépített lámpatestek kialakítása,  belső felújítási munkái, színházterem légkondicionálása, vizes blokk bővítés, lépcsőkorlát festés, talajnedvesség elleni fal és padlószigetelés, hangszigetelés, beépített bútor, konyhabútor, büfé pult, növények telepítése, kertépítési munkákkal.

Kivitelező: 

K-ART ÉPÍTŐ ZRT: (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.)

Beruházás költsége:
94.948.400,- Ft + ÁFA

Teljesítési határidőt érintő szerződésmódosításra került sor. Befejezési határidő: 2010. december 17. (Vállalkozó akadályközlése a hiányos tervezői adatszolgáltatás következtében)

A konferenciaterem belsejének felszerelése és a tolmácstechnika kialakítására (pályázatban szereplő és elszámolható kiadás) közbeszerzés folyamatban van, 3 ajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlat nettó 24.786eFt, szerződéskötéstől számított 10 hét a szállítási határidő. A közbeszerzési eljárás hiánypótlási szakaszban van. 
A kivitelezés során pótmunka-igény merült fel, elvégzésre került az épület földszinti szakaszának belsőépítészeti tervezése, az épület állagmegóvó külső felújítására is vonatkozó pótmunka tételek október 11-én kedden kerültek véglegesítésre. 

A kivitelezőtől kapott költségösszesítő alapján a pótmunkák bruttó értéke: 24.435 e Ft, amelynek műszaki tartalma a következő:
· Csemegi Károly utcai 2 földszinti nyílászáró cseréje, földszinti nyílászárók asztalos javítása, mázolása

· Az épületen körben valamennyi bádogos szerkezet (függőeresz és lefolyó csatornák) le és felszerelése a szükséges javításokkal, cserékkel együtt

· Minimális, legszükségesebb homlokzati javítások elvégzése, a leázott szakaszokon

· A jelenlegi főbejárat melletti 2 db, eddig is zárva tartott ajtó helyett a ház stílusához illő, hőszigetelt nyílászáró készítése

· Belsőépítészeti terv szerinti festési munkák többletköltsége

· Gyengeáramú hálózat kiépítése

· A konferencia terem mobil falának magassági növelésének többletköltsége (teljes belmagasságú mobilfal kerül beépítésre)

· Az alapfeltárásokat követően derült ki, hogy sajnos a betervezett mély süllyesztékű lift beépítése nem lehetséges, ezért alacsony süllyesztékű liftet kell beépíteni, melynek többletköltsége adódik.

Képviselő-testületi döntés szükséges a forrás biztosítására, valamint a pótmunka elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Tervezett eljárás: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 125.§ (3) a) bekezdés szerint. Döntésig a munkavégzéssel várhatóan leáll a kivitelező.

A kivitelezői kérdések rendezése mellett a projekt támogatási szerződésében szükséges a művelődési központ és galéria esetében a sorok közötti átcsoportosítása, továbbá a pályázatban nem szereplő tételek (opcionális tételek) elszámolhatósága érdekében műszaki tartalom módosítás bejelentése. Erre vonatkozóan a projekt menedzserek a szükséges munkálatokat megkezdték, továbbá a kérés támogatása érdekében az egyeztetéseket polgármesteri szinten is megkezdtük.
Szintén a projekt része a Csongrádi Mozi felújítása: belső átalakítás, nyílászárók cseréje, vizes blokk felújítása, a kémény elbontása, homlokzati hőszigetelés és felújítás, homlokzati hőszigetelő üvegezett portál, mozgássérült feljáró készítése, padlófűtés készítése, lámpatestek cseréje, hőszigetelő, akusztikus álmennyezet készítése, beépített bútorok készítése, audiovizuális és információs rendszer kialakítása.  A kivitelezés befejeződött, az üzemeltető részére az átadás-átvétel október 8-án megtörtént. A működésben problémát jelent a gépészet: a vetítést biztosító berendezés cseréje nem szerepelt a pályázatban, a régi gépek alkalmatlanok a vetítésre. A mozi üzemeltetőjétől kapott információk alapján használt vetítőgép a csongrádi mozi igényeinek megfelelő lenne, a használt gép értéke kb. nettó 3 millió Ft, új gép beszerzése megközelítőleg nettó 15 millió Ft lenne, melynek Áfája a bérbeadás miatt visszaigényelhető. Képviselő-testületi döntés szükséges a fedezet biztosítására.
A pályázatban vállalt indikátorok teljesíthetőségéhez a vetítőgép beszerzése szükséges.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon” DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0006 számú projekt beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a projekt részét jelentő Művelődési Központ beruházáshoz jóváhagyja az előterjesztésben részletezett pótmunkákat. A szükséges önerőhöz maximum 24.500 e Ft pótelőirányzatot biztosít, melynek fedezete fejlesztési hitel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lebonyolítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő:  folyamatos, beszámolásra a projekt zárás ideje


Felelős:     Dr.Kőrösi Tibor polgármester

2. A Képviselő-testület a projekt részét jelentő Csongrádi Mozi beruházáshoz jóváhagyja az előterjesztésben részletezett pótmunkákat. A szükséges önerőhöz 3.000eFt  pótelőirányzatot biztosít, melynek fedezete fejlesztési hitel. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lebonyolítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő:  folyamatos, beszámolásra a projekt zárás ideje 

Felelős:     Dr.Kőrösi Tibor polgármester

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten és címrenden vezesse át, és jóváhagyásra terjessze a testület elé a IV. negyedéves előirányzat módosításkor.


Határidő:  szöveg szerint


Felelős:     Dr.Kőrösi Tibor polgármester

4. A Képviselő-testület elhatározza, hogy tárgyi munkáknál célvizsgálatot kell végezni a belső ellenőrzés bevonásával, és az Állami Számvevőszék felkérésével. A vizsgálat

· mutassa be, hogy 

· a projekt döntés-előkészítése kellő körültekintéssel tartalmazta-e a várható következményeket,

· voltak-e előre nem látható külső és belső módosító tényezők a műszaki, bevételi, kiadási adatokra (jogszabályváltozás, szakhatósági előírások változása, támogató szerv általi módosítás, a tulajdonos és/vagy a működtető által megfogalmazott és elfogadott pótlólagos feladat, stb.),

· jelölje meg mulasztás esetén a felelős személyt,

· tegyen javaslatot a felelősségre vonásra indokolt esetben. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket tegye meg.


Határidő:   2010. november 10.

Felelős:     Dr.Kőrösi Tibor polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai

2. Polgármesteri Hivatal irodái

3. Városgazdasági iroda és általa
4. érintettek

Csongrád, 2010. október 21.









Dr. Kőrösi Tibor









   polgármester
 C:\Közös\előterjesztések aktuális\városrehab. pótmunkák Műv.Kp., Mozi.doc

