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E l ő t e r j e s z t é s

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. október 28.-i ülésére
Tárgy: „Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”, DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0018 kódszámú projekt beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása 
Tisztelt Képviselő-testület!

A Piroskavárosi Általános Iskola felújítására, energetikai korszerűsítésére, akadálymentesítésre a hiányzó és elavult berendezések, eszközök beszerzésére a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül DAOP-4.2.1/2/2F/2f-2009-0018 azonosítószámú „Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázat által nyílt lehetőség. A pályázatot az intézmény fenntartója, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nyújtotta be. 
Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ingatlan tulajdonosa, a vonatkozó együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően biztosítja a beruházáshoz szükséges önerőt.  

A projekt megvalósításának kezdete: 2009.07.06. Az épület felújítás kivitelezői pályázatot elnyert cég felszámolását követően a befejező munkálatok elvégzésére a Társulás új közbeszerzési eljárást folytatott le. Az építési munkák befejezéséhez az új kivitelezővel a szerződés 2010.09.23.-án került aláírásra, a kivitelezés befejezésének szerződés szerinti határideje 2010.11.22. Egyes munkarészeket közvetlenül Csongrád Város Önkormányzata rendelte meg a GAMESZ bevonásával. A munkavégzés jelenleg folyamatban van, a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2010.12.30., mely határidő a tető felújítási munkák elvégzését is magában foglalja. A tető felújítására nyílt közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra, mely jelenleg folyamatban van. A tervezett szerződéskötés 2010. november. A Támogatási Szerződés változás bejelentéssel módosításra került, a projekt befejezése 3 hónappal meghosszabbodott, a kivitelezési munkák miatt, 2010.12.31.-ig.
A projekt költségeinek jelenlegi állása (2010.10.20.):
(Bruttó összegek)
A projekt összköltsége:

A projekt eddigi kifizetései, valamint 

a pályázat szerinti tervezett költségek 2010.12.31.-ig:
101 692 301,-Ft
A befejezéshez szükséges további kiadások:

  
  
   

GAMESZ által elvégzett munkák

    5 892 764,-Ft

kivitelezés befejezése szerződés szerint
  51 000 000,-Ft

tető felújítása




    6 000 000,-Ft

Már kifizetett, a felszámoláshoz kapcsolódó kiadások:
    1 523 473,-Ft
(új közbeszerzés költsége, bírósági igénybejelentés költségei, szállítási költség)
A fenti tételek összesen:




166 108 538,-Ft


Rendelkezésre álló fedezet:





· Támogatás





119 885 313,-Ft

· EU önerő támogatás



    
    6 660 296,-Ft

· Munkaszervezet saját bevétel (bankgarancia)
    4 675 033,-Ft

· Már jóváhagyott önerő



  29 320 591,-Ft

160 541 233,-Ft

A kivitelezés során pótmunka-igény merült fel, mely tételek 2010. október 20.-án kerültek véglegesítésre. 

A pótmunka-igény által lefedett munkanemek az alábbiak:
Előre nem látható, a kivitelezéshez kapcsolódó munkák, melyek elvégzését a kivitelezői szerződés nem tartalmazza: beépített WC-tartályok előtétfalazása, ablak-káva igazítás, tervekben nem szereplő csempézések, burkolások, ez előbbiekhez tartozó vakolási munkák, olajlábazat festése, tetőszigetelés (lift, B épület új kistető), parkettázás. Elektromos gyengeáramú hálózat kiépítése. 
Ezen munkák bizonyos helyiségekre, nem a teljes iskolára értendőek.
Lift beszerzése és beépítésének költsége, valamint az északi és déli bejárati ajtó beszerzése és beépítése. 
Műszaki indoklás/szükségesség:

· Ytong előfalazás a WC tartályok védelmére.

· A konyha feletti folyosó csempe és padlóburkolata nem volt benne az eredeti költségvetésekben, de az épület egységességéhez, korszerű megújításához. A jelenlegi csempék leverésével új burkolt felület kerül kialakításra.
· A tantermekben a régi, több helyen megtöredezett műanyag lambéria lebontásra kerül, helyette 1 rétegű, olajfestékkel mázolt felület készül.
· Tető vízszigetelés alatt a liftakna és a tornaterem tetőrésze értendő, bitumenes lemezszigetelés készítése az épület állagmegóvása érdekében.

· A főbejárat feletti timpanon állapota a vakolatleverés alkalmával derült ki, hogy jelentősen károsodott, életveszélyes, javítása mindenképpen szükséges.
· A főépület északi és déli bejárati ajtók alumínium szerkezetből voltak kiírva a tervek szerint. Az épület megjelenését szem előtt tartva az alumínium ajtók helyett tömörfa nyílászárók készülnének, ugyanis alumínium profilszerkezetből 600 mm-nél kisebb átmérőjű ív nem hajtható, ill. a szerkezet sajátosságaiból adódóan semmilyen díszítés nem tudna megjelenni az ajtólapokon, valamint a profilszélességek is kötöttek. Egy, a meglévő ajtó szerinti kialakítású új ajtó, csak faszerkezetből reprodukálható. Az asztalos munkára csongrádi vállalkozóktól kértünk be ajánlatokat.
· Az elektromos vezetékhúzás során alumínium és réz vezeték nem kerülhet egymás mellé, egy hálózatba, ezért szükséges az összes vezeték kicserélése réz vezetékre.

A fentiek alapján a befejezéshez szükséges teljes többletforrás összege 
20 000 000,-Ft.
Az összeg tartalmazza a befejezéshez szükséges munkanemek elvégzését, valamint az új pótmunka igények költségét is.
Képviselő-testületi döntés szükséges a forrás biztosítására. A testület pozitív döntését követően a pótmunka bizonyos tételei tekintetében közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra. Tervezett eljárás: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 125.§ (3) a) bekezdés szerint.  
A projekt magas összegű saját forrás biztosítására tekintettel javaslom belső ellenőrzés, valamint számvevőszéki vizsgálat elvégzését a projekt egészére vonatkozóan.
A pótigények felmerülésével összefüggésben eddig végzett feltáró vizsgálatok arra utalnak, hogy Csongrád Város Önkormányzatát az egyes eszközbeszerzések, valamint építési munkák során bűncselekmény elkövetéséből származó jelentős kár érte, ezért ennek pontos tisztázása és felelősség megállapítása érdekében büntető eljárást kezdeményezek. 
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „„Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”, DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0018 kódszámú projekt beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése beruházáshoz jóváhagyja az előterjesztésben részletezett pótmunkákat. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben már jóváhagyott 29 320 591,-Ft saját forrás összegét legfeljebb 20 000 000,-Ft-tal kiegészíti.
A fenti összeget átadott pénzként biztosítja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére, melynek fedezete fejlesztési hitel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által pontosított pénzeszköz átadása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő:  2010. november 15.

Felelős:     Dr. Kőrösi Tibor polgármester

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten és címrenden vezesse át és jóváhagyásra terjessze a testület elé a IV. negyedéves előirányzat módosításkor.


Határidő:   szöveg szerint


Felelős:     Dr. Kőrösi Tibor polgármester

3. A Képviselő-testület elhatározza, hogy tárgyi munkánál célvizsgálatot kell végezni a belső ellenőrzés és bevonásával, és az Állami Számvevőszék felkérésével. A vizsgálat

· mutassa be, hogy 

· a projekt döntés-előkészítése kellő körültekintéssel tartalmazta-e a várható következményeket,

· voltak-e előre nem látható külső és belső módosító tényezők a műszaki, bevételi, kiadási adatokra (jogszabályváltozás, szakhatósági előírások változása, támogató szerv általi módosítás, a tulajdonos és/vagy a működtető által megfogalmazott és elfogadott pótlólagos feladat, stb.),

· jelölje meg mulasztás esetén a felelős személyt,

· tegyen javaslatot a felelősségre vonásra indokolt esetben. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket tegye meg.


Határidő:  2010. november 10.


Felelős:     Dr. Kőrösi Tibor polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai

2. Polgármesteri Hivatal irodái

3. Városgazdasági iroda és általa
4. érintettek

Csongrád, 2010. október 21.









Dr. Kőrösi Tibor









   polgármester
