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Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. november 23-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a 451. számú főút mellett épült kerékpárút fenntartási feladatairól
Tisztelt Képviselő-testület!

A KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 azonosítószámú, „451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén” elnevezésű projekt fenntartási idejének kezdete 2014. február 01. volt. 
A projekt célja a 451. sz. főút melletti kerékpárút építése, két szakaszban.

•
Az 5. szakasz a 451 sz. főút 27+076-29+604 szelvényig tart

•
A 7. szakasz a 039 hrsz. út 0+000-0+097,53 szelvénye között épült.

A 451. sz. főút fejlesztéssel érintett szakaszai jelentősen terheltek. A nagy gépjárműforgalom kerékpáros forgalom biztonságát is fokozottan veszélyezteti. Ezzel a jelentős mértékű fejlesztéssel Csongrádtól Szentesig el lehet jutni kerékpárral a 451. számú főút mentén. A projekt „végső” 7. szakasza összekötést teremt a töltésen meglévő, az EUROVELO program keretében a tiszai védtöltésen megépült kerékpárúttal. 

A megépült kerékpárút főbb paraméterei:

Hossza:
 2,706+0,098 km = 2,804 km

Szélessége:
2,60 méter + 0,50 m padka

A Kivitelező cég a Probart Kft. (6760 Kistelek, Kossuth u. 88.) volt (Továbbiakban: Vállalkozó). A fenntartási időszakban éves garanciális bejárások keretében mértük fel a kerékpárút meghibásodásait, melyeket a Vállalkozó javított is. Elmondható ugyanakkor, hogy az éves felmérésekkor javított hibák a következő évben gyakorta ugyanott jelentkeztek.
2016. november 16. napján az NFM KÖZOP HÁT (Támogató Közreműködő Szervezet) „utánkövetéses” helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a kerékpárút műszaki állapotát, a Kedvezményezett fenntartási időszakban kötelezettségeinek teljesítését. A Projekt keretében készült kerékpárút megtekintésre került a helyszíni bejárás során és az alábbi megállapítások születtek: 

Az 1. éves garanciális bejárás hibalistáját is figyelembe véve megállapítható, hogy a kerékpárút 5. szakasz alépítménye nem megfelelő anyagból és/vagy nem kellő minőségben készült. 

Az alépítményre keresztirányú inhomogenitás jellemző, amelyből kifolyólag az épített töltés szinte a teljes szakaszon oldalirányban lesuvadt, szétmállott, a padka leszakadt, ezáltal az aszfalt burkolat hosszában sok helyen 5-6 cm szélességre megnyílt. Igaz ez az 1. éves garanciális bejárás után helyreállított szakaszokra is, több helyen a helyreállítás vonala (slussz) is megnyílt, de a helyreállított burkolatfelületen új repedések is keletkeztek. A burkolatszéleken sok a teherbírás nem megfelelőségéből adódó hálós repedés.

A padka nincs jó állapotban, sok helyen a burkolattól elvált, leszakadt, valamint elázott: lábbal ráállva is süllyed, sok helyen vízkimosások, kráterek keletkeztek benne. A padka több helyen mohás, amely a vízmegtartást jelzi.

A gyomok ránövekedése nem jellemző a kerékpárútra, mivel a padka le van szakadva.
A megállapítások kapcsán teendőkre intézkedési terv keretében szólított fel a Közreműködő Szervezet. 2016. december hónapban talajmechanikai szakvéleményt készítettünk, mely megállapította, hogy a töltéstestbe a jóváhagyott földműanyagon felül, szakaszosan közepes és kövér agyag is beépítésre került.
Ennek tudatában, 2016. december 14-én felvett egyeztetési jegyzőkönyvben – Vállalkozó megjelent képviselőjével egyeztetve – rögzítettük, hogy a vállalkozó helyreállítási tervet készíttet 2017. február hónapig, önkormányzat víztelenítési, vízelvezetési szempontból vizsgáltatja felül a megépített mű nyomvonalát. Ezeket követően pedig a 2+290-től a végszelvényig a kerékpárút javítása a terv alapján 2017. június 30. napjáig megtörténik.
Előrehaladási jelentés keretében a fenti dokumentációk a Közreműködő Szervezetnek benyújtásra kerültek.

A Vállalkozó a jegyzőkönyvben vállalt februári határidőt nem tartotta, ezért   2017. március 27. napján egyeztetést tartottunk a Vállalkozó képviselőjével. Az egyeztetés lényegi eleme volt, hogy a vállalkozó a 2017.02.28-ig vállalt helyreállítási tervet nem készítette el, az egyeztetésen megjelent képviselő nyilatkozattételre ne volt jogosult. Ennek tükrében 2017. március 31-ig kértük a Helyreállítási terv benyújtását. Vállalkozó 2017.03.31-én kelt levelében a kerékpárút utóbb keletkezett hibával kapcsolatosan a felelősségét kizárta, indokait a levélben részletesen felsorolta – 1. osztályú minőségű kivitelezést tett, vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, ugyanakkor álláspontja szerint a tervezés nem volt feladata, és a tervező nem vette figyelembe a terület talajvíz és csapadék viszonyait, valamint a terveknek megfelelően készült átfolyók karbantartásáról sem gondoskodott az önkormányzat.    
Csongrád Városi Önkormányzat Vállalkozó 2017.03.31-én kelt levelére 2017.04.20. napján kelt levelében reagált, felszólította a jótállási kötelezettsége teljesítésére - csatolva a beruházás műszaki ellenőrének 2017.04.06. napján kelt állásfoglalását valamint a helyreállítási munkálatok technológia utasítását. Vállalkozó ismételten felszólításra került Technológia Terv benyújtására és a javítási munkálatok haladéktalan megkezdésére.

Vállalkozó 2017.05.02. napján kelt válaszlevelében a 2017.03.31-én leírtakra hivatkozva álláspontját fenntartotta, azaz a terv hibáira tekintettel a helyreállítási munkák elvégzését elutasította. Fentieket követően 2017. 06.06. napján Ügyvédi felszólítás keretében a Pp. 121/A §-ra hivatkozással megkerestük a vita peren kívüli elintézésére, melynek napját 2017.06.06. 10.00 órában jelöltük meg. A Vállalkozó 2017.06.13-án kelt levelében jelezte, hogy álláspontját az ügyben változatlan formában fenntartja.

A keresetet a Szegedi Törvényszékhez 2017. 06.16. napján nyújtottuk be a jogi képviselőnk útján.

A per indítása során kereseti kérelmünk tartalmazta szakértő kirendelését. A megkezdett eljárás kapcsán a Vállalkozó ellenkérelemmel élt, melyben részletesen taglalja, hogy a kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Tekintettel arra, hogy az ügyben a fentiek miatt érdemi előrelépés nem történt a kerékpárút helyreállításának elvégzése kapcsán, a KÖZOP HÁT Szabályossági Ellenőrzési és Zárási Főosztály szabálytalansági eljárást indított önkormányzatunkkal szemben.

A megindított perben a kért független szakértő kirendelése tárgyban a bíróság már kérte mindkét fél által szakértők megnevezését, azaz annak kirendelése folyamatban van. Álláspontunk szerint, a fenntartási kötelezettségeink teljesítése során a megindított perben keletkező anyagokat figyelembe kell vennünk, azaz a kerékpárút komolyabb javítási munkálatai csak a kirendelt szakértői vélemény tükrében tervezhetőek. Mindamellett a per megindításakor a pertárgy értéket (bruttó 41.943.633,-) megjelöltük ugyan, de jogfenntartással élve, azaz ha kirendelt szakértő szakvéleménye az általunk kalkulálthoz képest eltérőt állapít meg, akkor annak megfelelően módosítjuk igényünket.

Az NFM KÖZOP HÁT 2017. október 20. napján ismételt helyszíni ellenőrzést tartott a projekttel kapcsolatosan, melyre meghívtuk a tervezőt (Via Futura Kft.) és a Vállalkozót is, és képviselőik útján részt is vettek ezen. Vállalkozó képviselője kijelentette, hogy a garanciális kötelezettségeiknek, ahogyan eddig is, továbbra is eleget kívánnak tenni, a kijelölt szakasz helyreállításában a felelősségüket továbbra sem ismerik el. Garanciális bejárásra ennek alapján 2017. október 26. napján került sor, melynek megállapításai alapján Vállalkozó 2017. november 30. köteles a kijelölt hibákat javítani – repedéseket, melyek balesetveszélyesek. Megjegyzendő, hogy a meghatározott feladatai elvégzésébe rögtön bele is kezdett. Az ellenőrzés eredményeként újabb intézkedési terv készült, ennek tükrében szükséges a T. Képviselő-testület tájékoztatása az érintett kerékpárút fenntartási kötelezettségeiről, mert az intézkedési tervben foglaltak alapján az önkormányzat köteles az érintett szakasz javítására a bírósági szakvélemény kiadását követő 3 hónapon belül, ezen felül a garanciális bejárások kapcsán készített jegyzőkönyvek folyamatos megküldésére és a Vállalkozó 2017. november 30. napjáig vállalt feladatai teljesítéséről szóló tájékoztatásra is. Ezen időpontig az indított szabálytalansági eljárás is szünetel.
Előrehaladási jelentés készítésére vagyunk kötelesek a kiadott intézkedési terv kapcsán, ebben jelezzük, hogy a peres eljárásban kirendelésre kerülő szakértő véleményének tükrében az újjáépítés költségeinek fedezetét – vállalkozó szavatossági kötelezettsége elismerése, bírósági ítélet hiányában – önkormányzatunknak kell előteremtenie, a peres eljárásban becsült pertárgy értékhez képest kértük a szakértői kalkulációt. Továbbá részletes tervdokumentáció és műszaki leírás szükséges a kötelezettségünk teljesítéséhez, melyeket szintén a szakvélemény kiadását követően tudunk elkészíttetni. Ugyanakkor az előzetesen becsült érték alapján a helyreállítási munkálatok megrendelésére, kivitelezési szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerülhet sor. A fedezet biztosítására és a közbeszerzési eljárás megindításához képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. 
Tárgybani kerékpárút fenntartása, üzemeltetése önkormányzatunk pályázatban vállalt kötelezettsége, így a fentiekben a Közreműködő szervezet által előírtakat teljesítenünk kell. Azonban ennek teljes költsége reményeink szerint áthárítható lesz a Vállalkozóra. Így ezen költség előfinanszírozása a per lezárultáig önkormányzatunkra hárul.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT

A Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztatás a 451. számú főút mellett épült kerékpárút fenntartási feladatairól” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:


1. A Képviselő-testület a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi.  Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyben jelentős előrehaladás esetén adjon további tájékoztatást a Képviselő-testület számára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Bedő Tamás polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 451. számú főút melletti kerékpárút 2+290-től végszelvényig tartó szakasz javítási költségeinek fedezetét a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
Határidő: 2018. január 31.

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai

2. Bedő Tamás polgármester

3. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

4. Gazdálkodási Iroda
Csongrád, 2017. november 15.
    Bedő Tamás
    polgármester

