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E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. március 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a 451. számú főút mellett épült kerékpárút kritikus szakaszának felújításával kapcsolatosan megkötött Megállapodásról
Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott ülésén tájékoztatást kapott a KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 azonosítószámú, „451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén” elnevezésű projektben megépített kerékpárút peres eljárása, valamint a peren kívüli megállapodás lehetőségéről és annak releváns részleteiről. Ennek alapján felhatalmazást adott a Megállapodás aláírására, valamint aláírás esetén a pontos összegre vonatkozó tájékoztatás ismételt beterjesztésére. Az előterjesztés időpontjában a megállapodás már egyeztetés alatt állt a Probart Kft-vel (továbbiakban Vállalkozó), melynek véglegesítésére és aláírására 2019. március 04. napján került sor. 
Vállalkozó 2019. március 01. napján megküldte a kidolgozott költségvetést, mely már az aktuális árak alapján került összeállításra. Az előzetesen kalkulált, Önök által jóváhagyott nettó 7.150.000,-Ft így ténylegesen nettó 7.269.250,-Ft-ra módosult. Tekintettel arra, hogy az eltérés csekély mértékű, a Megállapodás 2019. március 04. napján aláírásra került. Jelenleg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közútkezelői hozzájárulásában előírt forgalomkorlátozási tervet bírálja – mely elsődleges feltétele a munkakezdési engedélyük kiadásának, a MÁV Zrt. szegedi területi Igazgatóságához pedig benyújtottuk a pályavasút üzemeltetői hozzájárulásra vonatkozó kérelmünket, tekintettel arra, hogy a munkálatok a vasúti pálya 50 méteres körzetén belül lesznek. Ezek miatt a Vállalkozó még nem kapott munkaterületet, azonban már készen áll a javítási munkálatok megkezdésére. A műszaki ellenőri feladatokat a javítás ideje alatt a Városellátó Intézmény látja el. A megállapodás megkötéséről, annak műszaki tartalmáról tájékoztattuk a projekt fenntartási időszakában közreműködő, Innovációs és Technológiai Minisztérium, közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárságot, ahogyan azt ők a fenntartási időszak meghosszabbításáról szóló, 2019. január 10. napján kelt levelükben kérték.
Kérem tájékoztatásom elfogadását. 
HATÁROZATI JAVASLAT

A Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztatás a 451. számú főút mellett épült kerékpárút kritikus szakaszának felújításával kapcsolatosan megkötött Megállapodásról” című előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja. 

Erről értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai

2. Bedő Tamás polgármester

3. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

4. Gazdálkodási Iroda
Csongrád, 2019. március 20.
    Bedő Tamás
    polgármester

