





**Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033. időszakra  
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

	Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	166
II. ütem	1 556	664
III. ütem	4 435	1 660

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

ÍVÓVÍZ

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Csongrád Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja:

11-05111-2-001-00-03

Bokros

A	B	C	D	E	F	G		H	I															
						Megvalósítás időtartama	Tervezett időtáv		A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
Fontos-sági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi eng. száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Kezdet	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	166	használati díj			rövid	X															
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	664	használati díj			közép		X	X	X												
2.	12 db bekötő vezeték csere DN 25 PE	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	1 556	használati díj	2020.01.01	2023.12.31	közép		X	X													
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Csongrád Város Önkormányzata	166	használati díj			hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Gerinc 130 fm DN 110 és 8 db bekötő vezeték csere	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	3 250	használati díj	2024.01.01	2033.12.31	hosszú							X				X					X
3.	4 db NA 100 föld alatti tolbzár cseréje	nem engedély köteles	Csongrád Város Önkormányzata	1 185	használati díj	2024.01.01	2033.12.31	hosszú							X				X					X





2017. évben az Alföldvíz ZRT által kiszámlázott felújítási-pótlási munkák

Szűk utca szennyvízhálózat rekonstrukció 2017 GFT	852 043
Hegyi Antal Tavasz utca ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció GFT 2017	1 849 139
Hegyi Antal utca szennyvíz akna rekonstrukció GFT 2017	762 000
Dugonics-Csokonai utcák ivóvízbekötő vezeték rekonstrukció GFT 2017	1 159 074
Raisio utca 3,4 ivóvíz bekötés rekonstrukció GFT 2017	817 771
ivóvízvezeték rekonstrukció havaria (jellemzően bekötővezetékek cseréje 8-25 méter hosszban a város területén)	3 141 505
szivattyú rekonstrukció szennyvíztisztító telepen	323 928
Kossuth tér Iskola utca sarok ivóvízvezeték (gerinc)+ 2 aknás tolózár rekonstrukció	916 302
Vadnai-Pozsonyi utca gerincvezeték, tolózárakna rekonstr	404 445
Budai Nagy A. -Tömörkény I. utca csomópont rekons	671 773
<b>Összesen</b>	<b>10 897 980</b>