

Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: Fjl/18-16/2026.

Előadó: Bajomi- Huszka Anita

„M”

8.

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. július 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: „Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése-Csongrád” tárgyú beruházás kapcsán
Vállalkozási szerződés módosítás és többletőnerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00050 azonosítószámú, „Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Csongrádon” című pályázatban 2026. január 14. napján került megkötésre a Vállalkozási szerződés az Aranytalaj Bt-vel a belterületi csapadékhálózat felújítására (Templom u., Zöldkert u., Réti János u., Szűk u., Ordódy rakpart és opciós tételként a Halpiac u.). A kivitelezés jelenleg befejezés előtt áll, az utómunkálatok folynak. A kivitelezés során felmerült pótmunkák költségelése megtörtént, a költségnövekmény az utcákban a kivitelezés során tett műszaki tartalom módosításokból adódnak (előre nem látható tényezők felmerülése miatt), melyeket a műszaki ellenőr és a tervező jóváhagyott. A költségnövekmény mindösszesen nettó 5.490.188,-Ft. Javaslom szerződés módosítás keretében a vállalkozó költségeinek megtérítésére a nettó 5.490.188,-Ft+ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 6.972.539,-Ft biztosítását.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése-Csongrád” tárgyú beruházás kapcsán Vállalkozási szerződés módosítás és többletőnerő biztosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00050 azonosítószámú, „Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Csongrádon” című pályázatban megkötött Vállalkozási szerződés (iktatószám: FJL/18-3/2026.) módosításával egyet ért, a módosítás kapcsán legfeljebb nettó 5.490.188,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.972.539,-Ft összeget a 2026. évi költségvetése terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület 1. pontban szereplő döntésével egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés módosítás előkészítésére és aláírására.

Határidő: 2026. augusztus 31.

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről értesítést kapnak:

1. Képviselő-testületi tagok
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda
3. Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2026. július 27.

Bedő Tamás
polgármester

