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Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a projekt lebonyolítása és elszámolása során betartották-e a jogszabályban és a projekttel kapcsolatos szerződésekben foglaltakat. 
Előzmények: a Magvarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program - HU-SRB/0901/222/038 -HU-SRB Events pályázat elszámolásakor 7.395 EUR összeget nem ismertek el. A képviselő-testület belső ellenőrzést kezdeményezte az ellenőrzést a visszafizetés okának megállapítására. Az ellenőrzés időpontjában az ellenőrzött időszakban alkalmazott és a projektben résztvevő munkatársak már nem álltak alkalmazásban a kedvezményezett szervezetnél. A pályázat fellelhető dokumentációját a Művelődési Ház munkatársai adták át a belső ellenőr részére. 
A projekt lebonyolítása, alapdokumentumok
A projekt keretén belül a Városkép az alábbi főbb tevékenységeket látta el a Vezető kedvezményezett felelősségkörén túl:
· „Művészeti napok- Isten hozott kedves vendég" és a „Borfesztivál" rendezvény megszervezése, óbecsei vendégek meghívása Nyitórendezvény megszervezése,
· Rendezvényeken óbecsei vendégek teljes ellátásának biztosítása,
· PR tevékenységek mindkét fél részére való teljesítése: kiadványok, pólók, ajándék promóciós tárgyak, roll-up elkészítése Eszközbeszerzés.
A támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítási időszaka 2011.07.01-2012.02.29 tartott. A jelentési időszak első ütemben 2011. július 1. - 2011. október 31., a második ütemben 2011.11. november 01 -2012. február 28. volt
A projektben az első időszakra tervezték a közös projekt megbeszélés és nyitórendezvény lebonyolítását, a magyar oldalon 2 közös rendezvény megvalósítását: „Művészeti napok- Isten hozott kedves vendég" és a „Borfesztivál" rendezvény, melyre az otthont adó Csongrád városa, mint Főkedvezményezett meginvitál a partnervárosból. Óbecséről előadóművészeket, tánccsoportot, kézműveseket. A fő kedvezményezett teljes ellátást biztosít a meghívott vendégek számára. Közösen lebonyolítandó rendezvény, a Szent István Napi ünnepség, Óbecsén, mely kapcsán csongrádi fellépők, előadócsoport utazik a szerb városba. A rendezvények lebonyolítását kiadványok, promóciós anyagok, roll-up, molinó elkészítése, illetve megjelenés a médiában. Eszközbeszerzés Csongrád részéről, székek és fa pavilonok vásárlása.
A második időszakra tervezték az óbecsei partner által szervezett Ricsaj fesztiválon csongrádi néptáncosok fellépését. A Projekt zárására Óbecsén kerül sor a fesztivált követő napon, melyen a csongrádi hivatalos delegáció is részt vesz.
A Társfinanszírozási támogatási szerződés, amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága, mint Nemzeti Hatóság nevében és képviseletében eljáró, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., másrészről a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. (a szerződés aláírására jogosult képviselő: Gordos Márta igazgató és Kramer Andrea igazgató-helyettes) között, részletesen tartalmazta az alábbi szerződésben foglalt feltételeket:
· Jogi alap,
· A támogatás nyújtásának előzményei,
· A szerződés tárgya,
· A támogatás felhasználása,
· A projekt végrehajtásának ütemezése,
· A támogatás összegének kifizetése,
· jelentéstételi kötelezettség,
· A partneri jelentés ellenőrzése,
· Beszerzések,
· Szabálytalanságok,
· További kötelezettségek,
· A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet kötelezettségei,
· Tájékoztatás és nyilvánosság,
· A szerződés módosítása,
· Bejelentési kötelezettség,
· Szerződésszegés, szankciók,
· Biztosítékok,
· A szerződés megszűnése, megszüntetése,
· Záró rendelkezések
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezték az alábbi mellékletek:
· A Főszerződés másolata (mellékletekkel együtt)
· Nyilatkozat a szervezet adatairól
· A Projektrész tevékenységeinek leírása (röviden)
· A Partner áfa-nyilatkozata
· A projektrész-dokumentáció tartalma
· Nyilatkozat a hazai partner bankszámláiról
· Biztosíték
A projekt Vezetője 2011. decemberében kérelmezte a projektcsapat összetételének módosítását a projekt kezdetétől, mely szerint a gazdasági vezető, Törköly Péterné feladatait Szűcsné Sárvári Anita végezné a továbbiakban, aki a Vezető Kedvezményezett közvetlen alkalmazásában állt. A munkaidőből a projektre fordított idő becsült arányát havonta a 20%-ról  100% -ra módosították, a havi fizetés nem változott. Kezdeményezték továbbá, hogy 1,100 EUR összeget a 2.1 Munkatársak bére költségvetési sorból a 4.3 Konferenciák, szemináriumok költségvetési sorba helyezhessenek át.
A módosítás indoklásaként az alábbiakat jelölték meg:
· a korábbi pénzügyi munkatárs nem a Vezető Kedvezményezett közvetlen alkalmazásában állt. A Csongrádi Városképnél történt jogutódlás miatt, Szücsné Sárvári Anita végzett minden pénzügyekkel kapcsolatos feladatot a Vezető Kedvezményezettnél. 
· A 14. fejezetben a 2-es számú projekt csapattag, Ambrus Mónika munkaidejéből a projektre fordított idő becsült aránya havonta 20%-ként lett megjelölve. Ő szintén nem közvetlenül a vezető Kedvezményezett alkalmazásában állt, és a szabályok tisztázása után a Városkép és Ambrus Mónika határozott idejű munkaszerződést kötött fix munkaidőre és összegre 2011. december 16-tól, így az ő munkaidejének a projektre fordított aránya 100% lett. 
A projekt eredeti és módosított költségvetése, elszámolásában elfogadott összegek
A közösségi finanszírozásban részesülő projekt Partner által megvalósítandó része, jogosult költségeinek a hazai költségvetési forrásból történő vissza nem térítendő támogatás  formájában történő társfinanszírozása
	Forrás & Költség
	Összeg (Euró)
	

	1.
	Közösségi támogatás (Főszerződés szerint)
	49 300,00
	85

	
	
	azaz negyvenkilencezer háromszáz egész nulla
	

	
	
	század
	

	01.febr
	Nemzeti forrás
	Kormányzati
	5 800,00
	10

	
	
	társfinanszírozás
	
	

	
	
	(támogatás)
	azaz ötezer nyolcszáz egész nulla század
	

	02.febr
	
	Egyéb hazai
	0
	0

	
	
	társfinanszírozás
	
	

	
	
	(„Public”)
	azaz nulla
	

	03.febr
	
	Egyéb hazai társ finanszírozás („Priváté’)
	2 900,00
	5

	
	
	
	azaz kettőezer kilencszáz egész nulla század
	

	Elszámolható költségek
	58 000,00
	100

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	azaz ötvennyolcezer egész nulla század
	 


	 
	 
	Eredeti költségvetés
Összeg (EUR)
	Módosított költségvetés
Összeg (EUR)
	1. elszámolásban Elfogadott összeg
(EUR)
	2. elszámolásban Elfogadott összeg
(EUR)

	1.
	Projekt előkészítés költsége
	0
	0
	0
	0

	2
	Bérköltség
	5 760
	4 660
	0
	4 488,78

	3
	Utazás és szállás
	0
	0
	0
	0

	4.
	Szolgáltatás
	38 370
	39 470
	7 845,14
	11 799,09

	5.
	Eszközök, berendezések, felszerelések
	12 660
	12 660
	6 439,69
	970,06

	6
	Beruházás, építés
	0
	0
	0
	0

	7
	Adminisztratív költség
	1 210
	1 210
	75,74
	621,39

	ÖSSZESEN
	53 030
	58 000
	14 360,57
	17 879,32


A jóváhagyott 58.000 EUR-ból az első és a második ütemben elismertek összesen:

· elismertek: 32.239,89 EUR összeget,

· nem ismertek el 7.395 EUR összeget (Black Platinum Kft. 435.520 Ft., Gold Record 345.000 Ft., Backstage Kft. 480.000 Ft., Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. 363.735 Ft,összesen 1.623.985 Ft .)
· nem használtak fel 18.365,11 EUR összeget.
Az ellenőrzés időpontjára az elszámolással le nem fedett összesen 7.395 EUR összeget az önkormányzat visszafizette. 

A lebonyolítás és az elszámolás során a VÁTI Nonprofit Kft. által tett észrevételek, kifogások
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. a 835/1-372/2012 iktatószámú levelében a 2011.07.01 - 2012.02.29-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolásának első szintű ellenőrzésre benyújtott dokumentációja kapcsán jelezte, hogy minden egyes készpénzfizetési számla esetében szükség van a kiadási pénztárbizonylatra, valamint a módosítási kérelmet nem jelentették be formanyomtatványon.
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 830/13-1006/2012/K/44 iktatószámú  levelében a projektrész zárásakor a kormányzati társfinanszírozási előleg visszafizetésére szólította fel a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft.-t.
A levélben foglalt indoklás szerint a  HUSRB/1002/222/038/01 számú, HU-SRB Events elnevezésű projekttel kapcsolatban 2012.01.31- én megkötött társfinanszírozási támogatási szerződés szerinti projektmegvalósítás 2012.02.29-én véget ért. A  társfinanszírozási támogatási szerződés alapján a 5 800 EUR összeg 2012.02.24-én teljes egészében kifizetésre került, a projektmegvalósítás alatt számlával el nem számolt fennmaradó 2 576,02 EUR összegre visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Az alábbiakban felsorolt számlák esetében hiányozott a szolgáltatás megvalósulásának alátámasztására szolgáló papír alapú dokumentum (pl. fénykép, előadás témájának, címének megjelölése), a kifizetés bizonylatán nem szerepel, hogy „fizetve”. Nem indokolták, hogy a szolgáltató által elvégzett tevékenység miképpen van összhangban a pályázattal:
· AM7E-R625377 sz. számla (Csendesné Dolinay Margit),
· JM9EA0194227 sz. számla (Mandula Színház Alapítvány),
· OQ0SA2376580 sz. számla (Lemon Publicity Kft.),
· C08SB7758321 sz. számla (Solymosi Attila) 
· AQ7E-A269317 sz. számla (SASE-FOLK Tanácsadó és Szolgáltató Bt.)
· AI8SA9592995 sz. számla estében (Mészáros János),
· OQ0SA0866572 sz. számla estében (Tormási Elek Zoltán), 
· OFOSA0113269 sz. és a OF0SA0113304 sz. számlák (Black Platinum Kft.),
· AG7E-C557915 sz. számla (Gold Record).
A VÁTI további észrevételei, kifogásai:
· Az OFOSA0113269 sz. és a OF0SA0113304 sz. számlák (Black Platinum Kft.) egybeszámozandók. Mivel összértékük meghaladja az 1.000 EUR értékhatárt, ezért szükséges a 3 árajánlat és az angol nyelvű negotiation repotot benyújtása. 
· A AG7E-C557915 sz. számla (Gold Record) nem elszámolható, mivel nem felel meg az Első Szintű Ellenőrzés Irányelvei c. útmutató V.7. pontjának, mely szerint bruttó 1000 EUR feletti beszerzések esetében legalább 3 azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos árajánlat csatolása szükséges. A negotiation report szerint csak 2 ajánlat érkezett be.
· A 2011/00528 sz. számla (Csongrád Város Önkormányzat Városellátó Intézmény) nem elszámolható, mivel nem felel meg az Első Szintű Ellenőrzés Irányelvei c. útmutató V.7. pontjának, mely szerint bruttó 1000 EUR feletti beszerzések esetében legalább 3 azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos árajánlat csatolása szükséges. A negotiation report szerint csak 2 ajánlat érkezett be.
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. a 835/1-514/2012/K/77 iktatószámú levelében részlete, hogy mely, az alábbiakba felsorolt kifizetések nem kerültek elszámolásra és ezek közül melyek nyújthatók be újra:
	Számla sorszáma
	Vállalkozó neve
	Indoklás

	2011/00528
	Csongrád Város ). Önkormányzat Városellátó Intézmény
	Nem felel meg az Első Szintű Ellenőrzés Irányelvei c. útmutató V.7. pontjának , csak 2 ajánlat érkezett be a Single tender eljárás során 

	OFOSAOH3269 
	Black Platinum Kft.
	Nem került benyújtásra a Single ítender dokumentáció. A következő jelentésben újra benyújtható.

	OF0SA0113304 
	Black Platinum Kft.
	

	AG7E-C557915
	Gold Record
	Nem felel meg az Első Szintű Ellenőrzés Irányelvei c. útmutató V.7. pontjának , csak 2 ajánlat érkezett be a Single tender eljárás során.

	AI7E-B006937
	Backstage Management Bt.
	Nem felel meg az Első Szintű Ellenőrzés Irányelvei c. útmutató V.7. pontjának , csak 2 ajánlat érkezett be a Single tender eljárás során. 

	C08SB5763426
	Varga Stúdió f
	A Single Tender Negotiation report nem került benyújtsára. A következő jelentésben újra benyújtható.

	
	 
	

	Fll/0398
	Fingerprint Kft 
	Nem került benyújtásra a Single ítender dokumentáció. A következő jelentésben újra benyújtható.

	000208/2011
	SILBER Nyomda Kft,
	Nem került benyújtásra a Single ítender dokumentáció. A következő jelentésben újra benyújtható.

	
	 
	

	Cll/001672
	Informatikai Szaküzletek Kft. ( újra
	Nem került benyújtásra a Single ítender dokumentáció. A következő jelentésben újra benyújtható.

	Arányosítandó
	Démász Zrt., Invitel
	A következő jelentésben, a bérekkel együtt benyújtható.

	számlák
	
	


A 2. számú jelentés  VÁTI Nonprofit Kft. által kiadott Hitelesítési Nyilatkozatában foglaltak alapján  két összesen 538.17 EUR nem került hitelesítésre:
· 248.82 EUR: A bérek a 2.2 soron meghaladták a rendelkezésre álló 1.600 EUR-t
· 289,35 EUR: A QH0SA0034581 sz számla (Kupeczki László e.v.) az első jelentésében már hitelesítésre került.
A szerződés 8.3 pontjában foglaltak alapján a „Partner részére a támogatás euróban kerül kifizetésre, ennek megfelelően a támogatás terhére elszámolható költségeket is euróban kell megállapítani. A forintban vagy az eurótól eltérő egyéb pénznemben kiállított számla vagy az egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetében a számlán vagy egyéb bizonylaton szereplő összeget a Főszerződésben meghatározott árfolyamon kell átváltani euróra. 
A Főszerződés 25. oldal 11 pontjában foglaltak szerint a kiadásokat át kellett váltani euróba ehhez a kifizetés teljesítésének dátuma alapján a havi könyvelési átváltási ráta ec.europa.eu/budget/infoeuro honlapon közzétett adatokat kellett alapul venni, melyeket az árajánlat kérések számánál figyelmen kívül hagytak.
	 
	1 EUR/Ft.

	2011. július
	267,5

	2011. augusztus
	268,2

	2011. szeptember
	272,79

	2011. október
	291,85

	2011. november
	300,35

	2011. december
	309,08

	2012. január
	310,75

	2012. február
	296,04


Az eredeti költségvetés összegeinek átváltása a 2011.február 28. napi középárfolyammal történt: 1 € = 272,93 HUF
A szerződés 10.1 pontjában foglaltak alapján a projektrész keretében megvalósítandó beszerzések során a PraG előírásai szerint kellett eljárni.
„A PraG szerinti beszerzési eljárás lefolytatását igénylő értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a Partner felelőssége a piád áraknak történő megfelelés — alábbiak szerinti — biztosítása. A Partner tudomásul veszi, hogy a Kbt szerinti közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó valamennyi beszerzését köteles egybeszámítani. A bruttó 1000 euró feletti beszerzések esetében a piád árnak való megfelelés igazolásához a Partnernek legalább három, azonos tárgyú, (az ajánlati ár tekintetében) összehasonlítható, összegében egyértelmű írásos ajánlat alapján kell döntenie kivéve, ha a szerződést Partner és az olyan 100%-os tulajdonában levő gazdálkodó szervezet köti, amely felett ajánlatkérő — tekintettel a közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére — stratégiai és ügyvezetési feladatok ellátását illetően teljeskörű irányítási és ellenőrzési joggal rendelkezik (kivételi kör), amely utóbbi esetben 3 ajánlat becsatolása nem szükséges. Az ajánlatnak a beszerzés eredményeképp létrejött megrendelő/szerződés keltezésénél korábbinak kell lennie, nem lehet azonban a keltezéstől számítva 3 hónapnál régebbi. Az ajánlat keltezésének, vagy benyújtásának időpontját Partner köteles a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére fax visszaigazolás; személyes átvétel igazolása; tértivevény, dátumozott hivatalos árlista stb. becsatolásával igazolni. A piád ár igazolását a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére a partneri jelentéssel és az előleg-elszámolással együtt kell benyújtani.”
Mivel a Csongrád Városkép Nonprofit Kft. több kifizetés esetében nem tartotta be a Partneri szerződésben foglaltakat, a szerződés 9.1 pontjában foglaltak alapján „Amennyiben a Partner az adott időszak partneri jelentését formailag, vagy tartalmilag nem megfelelő módon nyújtotta be, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet felszólításának megküldését követő 8 napon belül mulasztását pótolni köteles, illetve a hibákat helyesbítve újfent be kell nyújtania a partneri jelentést. Amennyiben a Partner a mulasztást nem pótolja, illetve a hibákat nem helyesbíti, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ismételt hiánypótlási felhívást küld, azonban a hiánypótlások együttes időtartama nem haladhatja meg a 15 napot Amennyiben a partneri jelentés tartalmilag, illetve formailag nem megfelelő és a hiányosságok pótlására rendelkezésre álló határidőn belül a Partner a megjelölt hiányosságokat nem pótolja hiánytalanul, a Partner tudomásul veszi, hogy a második sikertelen hiánypótlási felhívást követően a partneri jelentése elutasításra kerülhet, vagy a hiányosságokkal érintett tételek levonása után kerül elfogadásra.” összesen 7.395 EUR visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 
A visszafizetendő összeg részletfizetésére és a határidő meghosszabbítására engedélyt kértek, melyet az Irányító Hatóság jóváhagyott 2015.06.29 dátummal. 
2016.13.31- i dátummal újabb határidő hosszabbítást kért a Csongrádi Városkép Média Kft. ügyvezetője hivatkozva arra hogy, „A cég 2015. áprilisa óta átszervezés alatt áll, mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás, ez a folyamat várhatóan április 30-val zárul le. Közben hanyag munkavégzés miatt el kellett bocsátani azt a két kolléganőt, akik a pályázati anyagokat kezelték, így fordulhatott elő, hogy még mindig nem teljesítettük kötelezettségünket.”.
Összegezve: a projekt lebonyolítása során személyi változások történtek a projektben résztvevők körében. Az ellenőrzés időpontjában az ellenőrzött időszakban alkalmazott és a projektben résztvevő munkatársak már nem álltak alkalmazásban a kedvezményezett szervezetnél. A pályázat fellelhető dokumentációját a Művelődési Ház munkatársai adták át a belső ellenőr részére. A projekt lebonyolítása során nem használtak fel 18.365,11 EUR összeget nem tudtak lehívni, melynek oka az volt, hogy nem teljesítették a pályázatban megjelölt programokat mindegyikét, illetve jelentősen túltervezték a programok költségvetését. A projekt elszámolása során 7.398 EUR visszafizetési kötelezettség keletkezett (melyet az ellenőrzés időpontjára visszafizettek), mivel a  benyújtott elszámolásokkal, számlákkal kapcsolatban az alábbi kifogások merültek fel:
· a készpénzfizetési számlák mellett nem minden esetben volt kiadási pénztárbizonylat,
· hiányozott a szolgáltatás megvalósulásának alátámasztására szolgáló papír alapú dokumentum (pl. fénykép, előadás témájának, címének megjelölése), 
· a kifizetés bizonylatán nem szerepelt, hogy „fizetve”,
· Nem indokolták, hogy a szolgáltató által elvégzett tevékenység miképpen van összhangban a pályázattal,
· a bruttó 1000 EUR feletti beszerzések esetében több esetben nem volt legalább 3 azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos árajánlat,
· nem vették figyelembe, hogy a Főszerződés 25. oldal 11 pontjában foglaltak szerint a kiadásokat át kellett váltani euróba ehhez a kifizetés teljesítésének dátuma alapján a havi könyvelési átváltási ráta ec.europa.eu/budget/infoeuro honlapon közzétett adatokat kell alapul venni.
Csongrád, 2016. 08. 11.
Juhász Lejla
Belső ellenőr
Záradék
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -   a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről-
42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát megismertem, egyúttal tudomásul veszem a bekezdéseiben foglaltakat:
(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.
(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.
(4) Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidőt is megállapíthat.
(5) A jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.
(6) Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül.
(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételezési határidő lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását.
(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához.
43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell tartani, bármelyik fél kezdeményezésére.
(2) Az egyeztető megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél végzett ellenőrzés esetén annak belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez.
(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a jelentéstervezetet az érintetteknek ismételten megküldheti visszamutatás céljából 5 napos határidővel.
(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére.
44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi:
a) irányított, illetve felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve
b) saját szervezet ellenőrzése esetén az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá
c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz,
és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére.
(2) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását.
(3) A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
Csongrád 2016.. …………
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