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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2025. december 18-án tartandó rendkívüli ülésére. 

 

Tárgy: KözPONT belterületi utak közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó önerő 

jóváhagyása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Csongrád Városi Önkormányzat 495 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_Plusz-1.2.3-21-

CS1-2024-00032 azonosító számú KözPONT belterületi utak felújítása című projekt 

vonatkozásában. 

A támogatási szerződés 2025. október 30-án lépett hatályba. 

 

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a PAT/13549/2024/ÁBTVFFO nyilatkozatában 

közölte, hogy a projekt megvalósításába konzorciumi tagként belép, illetve építtetőnek a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t nevezte meg. 

 

A döntés eredményeként aláírásra került a felek közötti konzorciumi megállapodás, mely 

rögzíti a felek projektben vállalt feladatait és az azokhoz rendelt forrás mértékét. 

 

A beruházás megindítását megelőzően lefolytatandó a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi. Az eljárás előkészítése során 

2025.12.09. napján online egyeztető megbeszélés zajlott az eljárás pénzügyi vonatkozásait 

illetően. 

A pályázat benyújtásának időpontjában a rendelkezésre álló tervezői költségvetés alapján az 

építéshez kapcsolódó költségek költségsorra betervezésre került bruttó 453 616 824 Ft. 

A költségvetés 2025. évi aktualizálása során a tervezői költségvetés 462 332 628 Ft-ra 

módosult. 

A 2023. évi LXIX. törvény az állami építési beruházások rendjéről 48.§ (1) bekezdése rögzíti, 

hogy a kivitelezési szerződésben legalább 5% tartalékkeretet kell képezni. 

A 2025. évi tervezői költségvetés ismeretében a tartalékkeret mértéke nettó 18 202 071 Ft. 

 

Építéshez kapcsolódó költségek  

 

 
A Támogatói okiratban szereplő 453 616 824 Ft építéshez kapcsolódó költség az aktualizálás 

és a törvény által alkalmazandó 5% tartalékkeret képzés miatt 485 449 259 Ft-ra emelkedtek, 

mely 31 832 435 Ft önerő biztosítását teszi szükségessé. 

Építéshez kapcsolódó 

költség

Tartalékkeret összege 

(5%)
Összesen

364 041 439               18 202 071                     382 243 510           

98 291 189                  4 914 559                        103 205 748           

462 332 628               23 116 631                     485 449 259           

2023. évi tervezői becsült bruttó érték 453 616 824           

Önrész mértéke 31 832 435              

Beruházás becsült nettó értéke

ÁFA

Beruházás becsült bruttó értéke

Megnevezés
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

Határozati javaslat 

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a” KözPONT belterületi 

utak közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó önerő jóváhagyása” előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza:  

1. Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21-CS1-

2024-00032 azonosító számú KözPONT belterületi utak felújítása című projekt 

vonatkozásában a 31 832 435 Ft önerőt jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Gazdálkodási Irodát, hogy a szükséges önerőt a 2026. évi 

költségvetés terhére biztosítsa, annak betervezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2025.12.18. 

Felelős: Bedő Tamás polgármester 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. A Képviselő-testület tagjai 

2. Bedő Tamás polgármester 

3. Gazdálkodási Iroda 

4. Fejlesztési, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda 

 

 

Csongrád, 2025.12.09. 

 

         Bedő Tamás  

                                                                                                           polgármester 


