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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Svájci Alap pályázat SM06-GEO (2025) „Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez” 
című programban való részvételről és a szükséges önerő biztosításáról a T. Testület 2026. február 
12-i rendkívüli ülésén döntött.  
A pályázat 2026. februárjában benyújtásra került és 2026. április 21. napján támogatásban részesült. 
A Támogatási szerződés 2026. szeptember 01-ével aláírásra került.  
Jelen beszámoló célja, hogy a T. Képviselő-testületet informáljuk a projekt megvalósítás jelenlegi 
helyzetéről – kifejezetten az építési beruházás kapcsán.  
 
A projekt összköltsége 344.745.495,-Ft, melyből 85.671.803,-Ft önerőt az önkormányzat biztosítja a 
III. beruházási tevékenység vonatkozásában, ahol a támogatási intenzitás 45 % - hőközpontok 
létesítése. A IV. tevékenység – távhővezeték kiépítése 100 %-os támogatási intenzitású. 
A projekt kiviteli tervei véglegesítés előtt állnak, az alábbiakat tartalmazzák: 
 
A tervezett új vezetékpár a hőközponttól a a fürdő területén halad, majd a Dózsa György térnél lép 
ki a közterületre. Itt az utat átvágással keresztezve a tér zöldterületén halad, majd az Erkel F. utcánál 
egy útátfúrással jut el az Erkel F. utca D-i oldalára. A tervezett vezeték itt az útburkolat alatt halad a 
Csemegi Károly Könyvtárig. Itt szintén félszélességű útátvágással kerül a könyvtár udvarára a 
tervezett vezetékpárral. Az udvaron átvezetve jut el a szomszédos ingatlanig, a Szentháromság téri 
tálaló konyháig, illetve a mellette található orvosi rendelőig. 
Az orvosi rendelő udvaráról kilépve útátfúrással keresztezzük a burkolt utat a Szentháromság térnél. 
Innen a zöldterület alatt vezetjük a tervezett vezetéket a Fő utcáig, melyet szintén átfúrással 
keresztezünk. Innen a tervezett vezetéket a Művelődési Központba és Városi Galériába a Csemegi 
Károly utca parkoló részén fektetjük, hogy az utca forgalmát minél kevésbé zavarjuk. A tervezett 
vezetékek  
 

 



 
 

 
 
 
UPONOR rendszerű előre szigetelt távvezetékből és UPONOR csatlakozó rendszerelemekből 
készülnek – 2*587 fm hosszon. Jelenleg a terv pontosításai folynak, kérdés még a Művelődési Házba 
való bejutás nyomvonalának felülvizsgálata, tekintettel arra, hogy a Művelődési Házban jelenleg zajló 
udvari munkálatok során a kapubejárója felbontásra került, ahol a közművek nyomvonala eltér a 
nyilvántartásoktól, illetőleg a kapubejáróban lévő gáz, víz, szennyvíz vezetékek és aknák mellett a 
távhővezeték pár nehezen fektethető. Jelenleg vizsgálat alatt van, hogy a Művelődési Ház pincéjén 
keresztül a vezetékpár bevihető-e. 
 
Az energetikai korszerűsítés során, a termálfürdőben telepített elfolyó 29°C-os használt termálvízről 
megtáplált 1. számú hőközpontba tervezett 450kW maximális teljesítményű hulladékhő hasznosító 
víz-víz hőszivattyús rendszerre illesztett, 57/42°C geotermális energiával ellátandó, kiszolgálandó 
önkormányzati tulajdonban lévő épületek részére biztosítható fűtési hőmennyiség a fürdő felől, 
sorban haladva a következőképpen alakul: 
 

 
A hulladékhő hasznosítás megvalósításának prioritása mellett, a svájci alap beruházáson kívül az 
újonnan létesíteni kívánt kút megvalósítása során a geotermikus rendszer távhővezetékére, még a 
városi fürdő területén leválasztó hőcserélőn keresztül rákötésre kerül a 2.sz. termálkút is. A 100% 
önkormányzati tulajdonban lévő 2. sz. termálkút 2023 évben kapott 35600/26-20/2023. ált. számú 
határozattal jogerős vízjogi létesítési engedélyt. A „Hévízbeszerzési szakvélemény” alapján az 1800m 
talpmélységű 2.sz. termálkút létesítésével a megnyitott, átlagosan 1300-1800 m mélyen több helyen 
szűrőzött felsőpannon rétegből, maximum 1000 l/p vízhozamra számíthatunk, a kifolyó víz 
hőmérséklete pedig 60 – 65°C között várható. A várható 60 – 65°C kifolyó vízhőmérséklet miatt a 
2.sz. termálkút leválasztó hőcserélője a létesítendő távhővezeték visszatérő vezetékére kerül 



 

 
rákötésre, előmelegítve a lehűlt termálvizet, növelve a puffer hőmérsékletet, csökkentve a víz-víz 
hőszivattyúk által áthidalandó hőmérsékletkülönbséget és a kompresszor munka villamos 
energiaigényét. 
 
Fentiekben leírtakat összegezve a projekt előkészítési feladatai ütemezetten haladnak, a közbeszerzési 
eljárás megindítására tervezetten a jövő év elején sor kerülhet – itt kalkulálnunk kell azzal, hogy a 
közbeszerzési megindításhoz be kell szereznünk a közreműködő szervezet jóváhagyását. A 
beruházás lebonyolítója és a támogatás felhasználására jogosult a Csongrádi Közmű szolgáltató Kft., 
mint konzorciumi tag, aki a támogatást nettó finanszírozással igényli.  
 
Kérem a beszámoló elfogadását. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
A Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Geotermális távvezeték 
építése közintézmények ellátására – Svájci Alap pályázatról beszámoló” tárgyú előterjesztést. 
 

1. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő 
beszámolót az SM06-GEO-2025-001 azonosítószámú, Geotermikus energia 
hasznosításának kiépítése Csongrádon tárgyú projekt kapcsán megtárgyalta és elfogadja. 
 

A határozatról értesítést kap: 
1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
3. Gazdálkodási Iroda 
4. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft 
5. Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete 

 
 

 
Csongrád, 2026. 10. 22. 
 
 
 

    Bedő Tamás 
                                                                                                   polgármester 

 


