 
CSVÖ 2010. október 28-i pénzügyi helyzet előterjesztés 2. sz. melléklete 

a 2010. október 11-i polgármesteri munkakör átadása-átvétel  9. sz. melléklete szerint
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Folyamatban levő tárgyalások

Tájékoztató a jelentősebb projektekről - 2010.09.30.
I. Önkormányzat által benyújtott és lebonyolított pályázatok

A városi úthálózat, gyalogjárdák felújításának folytatása, parkolók létesítése
Kossuth Lajos Ált. Isk. vizesblokk felújítása (CÉDE)
Összköltség: 6.624.204,-Ft

Megítélt támogatás: 4.968.153,-Ft

Vastüzép Kft. (6640 Csongrád, Fekete János u. 2/A.)



 
Jelenleg a támogatás igénylése, lehívása történik, a befejezéshez újabb döntés nem szükséges. 

Közfoglalkoztatottak általi felújítás: gyalogjárdák anyag és gépigényének biztosítása (CÉDE) 

Összköltség: 6.964.525.-Ft

Megítélt támogatás: 3.214.128.-Ft

MONOLI-TECH Kft. (Csongrád, Perczel Mór u. 18.)



 
Jelenleg kivitelezés, a támogatás részben leigényelve, a befejezési határidő módosítása szükséges lehet, max. 2010. október 31-éig. 

Belterületi belvízrendezési célok megvalósítása Csongrádon, csapadékcsatorna rekonstrukciója a nyugati, bokrosi városrészben és a Fő utcai hiányzó főgyűjtők felújítása
Nyertes pályázat, támogatási szerződés megkötve. A fedezete a 2011. évi költségvetési törvény, „Belterületi belvízrendezési célok támogatása” megnevezésű előirányzata. 2010-re 5 000 000 Ft-ot kapunk. Ennek első felét a Támogatási Szerződés aláírása után megkaptuk, a másik felét (2.500eFt) a kivitelezői szerződés aláírása után.

Beruházás összköltsége: 451.628.000,- Ft
Támogatás: 400.000.000,- Ft
Saját forrás: 51.6258.000,- Ft

Tervezés: 

SOLVEX KFT.(9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1)

                          
K&K Mérnöki Iroda Kft.(6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)

Koncepció készítése: 
K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)

Közbeszerzés: 

Lucsik és Társa Kft. (Budapest, Bajza u. 54.)
Jelenleg a közbeszerzés történik, ajánlattételi szakaszban vagyunk.
Központi Belterületi utak felújítása DAOP-3.1.1/B-09-2009-0014  

Csongrád Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP-2009-3.1.1/B) keretén belül „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése”.     A támogatási szerződés megkötése: 2010.09.09.
Kivitelezés: 
2010. október

Projektköltség: 233.642.291,-Ft

Támogatás összege: 210.278.060,-Ft

Felújítandó útszakaszok hossza: 2503m + 36 db parkoló kialakítása
Terezés: 


Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft. ( Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. U. 24/A.)

Közbeszerzés lebonyolító: 
Dr. Kelemen Zoltán közbeszerzési tanácsadó (Szeged, Tisza L. u. 26.)

Nyilvánosság: 


MORSEN Projektiroda Kft. (Szeged, Damjanich u. 9.)

Könyvvizsgálat: 

AUDIT-GOLD Bt. ( Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.)
Kivitelező: 


COLAS ÚT Zrt. (Budapest, Sibrik Miklós út 30.)

A kivitelezési szerződés megkötése várhatóan: 2010. október 12.

Kerékpárút tervezés a 451-es sz. főút mellé KÖZOP
Projekt összköltség: 8.340eFt 

Támogatás:6.672eFt

Önerő: 1.668eFt

Megvalósíthatósági tanulmány:

Projektmine Kft. (2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.)

Tervezés:



Via Futura Kft (1118 Budapest, Somlói út 74.)

Nyilvánosság:
Donka-F Kft. (6640 Csongrád, József A.u.16.), 

Keresztes Nagy Imre ev. (6600 Szentes Dr. Mátéffy u.29.)

Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti része: Ásatárs Kft. (6000 Kecskemét, Futár u. 12.)

Engedély:
NKH Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Csongrád Megye (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.)

Jelenleg a projekt zárása folyamatban. Beadtuk a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés, valamint a Záró Kifizetési kérelmet. Hiánypótlása megérkezett, az is be lett küldve. Elszámolás elbírálása folyamatban.

„Kerékpárút hálózat fejlesztése” KÖZOP 3.2
„451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén” című projekt

Projekt összköltsége: 152.136.692 Ft     Támogatás: 90 %    Igényelt támogatás: 136.923.022 Ft

Bírálat: 2010. október

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” KEOP-2009-5.3.0/A
„A csongrádi Kossuth Lajos Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése”

Projektköltség: 99.975.641 Ft    Támogatás: 75,36 %     Igényelt támogatás: 75.343.143 Ft  
Benyújtva: 2010. január 
Bírálat alatt.

Csongrád Serház-zugi holtág rehabilitációja DAOP-5.2.1/B-2008-0005. A kivitelező kialakult csőd-helyzete miatt részletes leírás szerepel az eddigiekről.
Érintett területek:

hrsz.
m2



tulajdonos





012/1  24 5265

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht 

4921        2669 

Csongrád Város Önkormányzata

012/5       6887 

Csongrád Város Önkormányzata

4925        3622 

Csongrád Város Önkormányzata

4933        1237 

Csongrád Város Önkormányzata

4664   33 4898 

Lekrinszki István, Domokos István

4642/1     4082 

Lekrinszki István, Domokos István


Testületi döntés: 151/2008/V.23/Ökt.

Támogatási szerződés adatai 

DAOP-5.2.1/B-2008-0005
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
6726 Szeged, Közép fasor 1-3

Csongrád Város Önkormányzata 
6640 Csongrád Kossuth tér 7

Szerződés tárgya: 


Csongrád Serházzugi holtág rehabilitációja

Szerződés időtartama: 


2009.03.12 -2010.08.30

Szerződés összege:


547.000.000,-Ft 
A támogatás  492 300 000 Ft.

A saját erő: 



54 700 000 Ft. (EU Önerő Alapból további 32.820.000 Ft) 

Pályázatban foglalt tevékenységek:

Megvalósíthatósági tanulmány: 
Projectmine Kft. (2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.)

Engedélyes és Kiviteli tervek: 
K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)

Közbeszerzési lebonyolító: 
Munz és Társai Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 76)

projektmenedzser:   
G.L.L.A Kft. (1054 Bp. Szemere u. 221)

Műszaki ellenőr:     
Alsó-Tiszavidéki Környezetvéd.és Vízügyi Ig.(6720 Szeged, Stefánia u. 4.)

Nyilvánosság:         
Vision Communications Hungary Kft. (1126 Bp. Dolgos u. 2. 1/a)

Építés kivitelezés:    
SZEVIÉP Szerkezet és Vízépítő Zrt.(6723 Szeged Római krt. 21)

Kivitelezési szerződések adatai – nemzeti értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kiválasztva a kivitelező.

Csongrád Város Önkormányzata 
6640 Csongrád Kossuth tér 7.

Serházzug 2009 Konzorcium:

SZEVIÉP Szerkezet – és Vízépítő Zrt 
6723 Szeged, Római krt. 21

Marosdömper Kft. 


6723 Szeged, Római krt. 21

Szerződés tárgya: 



Különféle vízépítési feladatok Serházzug

Szerződés időtartama: 



2009.10.22-2010.07.31

Szerződés összege nettó:





355.896.000,-Ft

+ a fordított ÁFA hatálya alá tartozóan 

  


  88.974.000,- Ft
Szerződés alapján a kivitelezés kapcsán tervezett összes kifizetés
444.870.000,- Ft

A kivitelezői számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik, mely során az önkormányzat által teljesített önerő kifizetés igazolása után lehet kezdeményezni a Támogató általi szállító részére teljesítést. A könyvelés pénzforgalom nélküli tételekkel történik a támogatási összeg esetében. 

A fordított áfa teljesítése az önkormányzat által történik, a támogatás utólagos lehívása mellett.
SZEVIÉP levelezés, ügyintézés, kifizetés időrendben:

2009.10.22 
Vállalkozási szerződés

2009.10.26 
Engedményezési értesítő a K&H Bank Zrt-től, mellyel a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt. – a Serházzug 2009 Konzorcium vezetője értesítette Csongrád Város Önkormányzatát arról, hogy a Szerződésből származó követelését a K&H Bank Zrt.-re engedményezte, így a továbbiakban az Önkormányzat a Szerződés alapján kizárólag az engedményes K&H Bank Zrt. 10402836-28312912-71000000 számú bankszámlájára teljesíthet.

Az engedményezés tényét Csongrád Város Önkormányzata tudomásul vette és írásban megerősítette.  

2010. 01.25 
Vállalkozási szerződésmódosítás (műszakilag indokolt akadályközlés miatt határidő hosszabbítás 07.31-re)

2010.01.27 
1. részszámla benyújtása Nettó 142.358.400,-Ft-ról

2010.02.10 
1. részszámla önerejének átutalása nettó 14.235.840,-Ft a szerződésben és a számlán feltüntetett számlaszámra (UNICREDIT)

A számlázás a szerződés szerint ütemezett módon, az elért műszaki tartalom alapján történt, a számlát a szabályzatok szerint leigazolta a műszaki ellenőr, jóváhagyta a külső, belső projektmenedzser, elfogadta a polgármester teljesítésigazolás formájában, a közbeszerzés szabályai szerinti tartozásmentességi igazolást csatoltuk.

2010.02.15 
1. részszámla támogatás lehívásra benyújtásra került

2010.03.03 
1. részszámla támogatás lehívásának hiánypótlása

2010.03.12 
UniCredit Bank értesítése jelzálogszerződésről: 2009. január 27-én követelésen alapuló jelzálogszerződést kötött a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt.-vel a zálogszerződésben egyedileg meghatározott, valamint a 2.2 pont szerint jövőbeli szerződésekre, és a jövőbeni összes tényleges vagy feltételes, lejárt vagy jövőben esedékessé váló követelésre és azok összes jogszabály, vagy szerződés szerinti járulékaira és jogokra. A követelésen alapított zálogjog a Ptk. 267. § (1) bekezdése alapján jövőbeni követelésekre is kiterjedhet és körülírással is meghatározható. Ezen értesítés alapján pedig felszólította az Önkormányzatot, hogy az ő számlájára teljesítse a Szerződésből fakadó összegeket.

2010.03.24 
Szeviép tájékoztató levele, hogy a K&H-nak köteles az önkormányzat utalni

2010.04.07 
1. részszámla támogatás lehívásának visszavonása az ellentmondásos helyzet miatt (az első részszámla támogatás tartama nem került utalásra)

2010.04.07 
Levél a Szeviépnek, hogy tisztázza az ellentmondásos helyzetet

2010.04.09 
Szeviép tájékoztatást kér, hogy mikorra várható, hogy kifizeti az önkormányzat

2010.04.12 
Önkormányzat tájékoztató levele a Szeviépnek a kifizetésekről

2010.04.21 
K&H Bank Zrt-től felszólítás teljesítésre

A beruházás 80%-os készültségi fokán a Csongrád Megyei Bíróság 8.Cspk.06-10-000005/10. számú végzésével elrendelte a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt. csődeljárását

2010.04.29 
csődeljárás megindításának közzétételi napja

2010.05.06 
Önkormányzattól levél az érintetteknek a helyzet tisztázására összehívott megbeszélésről

2010.05.14 
Levél a vagyonfelügyelőtől újabb egyeztetésről

2010.05.10 
Levél a vagyonfelügyelőtől: a „Szeviép” Szerkezet és Vízépítő Zrt. általa megadott számlájára teljesítsen az Önkormányzat, mert a Szerződésből fakadó kötelezettség a csődvagyonba tartozik.

2010.05.19 
Fax a Szeviépnek, hogy tisztázza a kialakult helyzetet

2010.05.26 
Levél a Szeviéptől, hogy az önkormányzat fizesse ki az első részszámlát

2010.05.27 
Levél a vagyonfelügyelőtől, hogy a MKB Bank Zrt-nél vezetett számlára utaljon az önkormányzat

2010.05.27 
Levél újabb egyeztetésről 

2010.06.01 
Jogvélemény a vagyonfelügyelő ügyvédjétől

2010.06.03 
2.részszámla önerejének kifizetése 14.235.840,- Ft a vagyonfelügyelő által megjelölt 10300002-28520377-00003285 számú MKB BANK Zrt-nél vezetett  számlára.

A számlázás a szerződés szerint ütemezett módon, az elért műszaki tartalom alapján történt, a számlát a szabályzatok szerint leigazolta a műszaki ellenőr, jóváhagyta a külső, belső projektmenedzser, elfogadta a polgármester teljesítésigazolás formájában, a közbeszerzés szabályai szerint tartozásmentességi igazolást csatoltuk.

2010.06.22 
1. és 2. részszámla támogatás lehívására benyújtásra került

2010.07.13 
1 és 2. részszámla támogatása lehívása hiánypótlásra került (a kialakult helyzet miatt a mai napig nem került utalásra a támogatási rész a Darfü részéről)

2010.07.19.
A K&H Bank Zrt. perindítás előtti utolsó felszólítás tárgyú levélben fordult Csongrád Város Önkormányzatához, melyben jelezte, hogy a Szeviép Zrt-vel létrejött engedményezés álláspontja szerint nem biztosítéki, hanem teljesítési engedményezés, mely alapján már az engedményezési szerződés aláírásával egyidejűleg megszerezte a követelés tulajdonjogát. Értesített egyben, hogy a nemteljesítés esetén haladéktalanul fel fog lépni az Önkormányzattal szemben a mielőbbi fizetés érdekében.

A Csődtv. 11. § § (2) bekezdés d) pontja alapján a fizetési haladék időtartama alatt az adóssal (Szeviép Zrt) szemben a csődeljárás megindítása előtt kikötött biztosítékot nem lehet érvényesíteni 

2010.07.28 
Nyilatkozat a Darfü-nek hogy bírói letétbe kérjük a támogatást, mivel a KSZ által kifizetendő összeg vonatkozásában továbbra is mindhárom „jogosult” igényt tart, és bármelyiknek való teljesítés a kettős teljesítés kockázatával jár az Önkormányzat részére. A Polgári törvénykönyv 287. § (1) bekezdése értelmében, ha a jogosult személye bizonytalan, pénz fizetésére irányuló kötelezettséget bírósági letétbehelyezéssel is lehet teljesíteni.

2010.08.06 Darfü-től levél, hogy felfüggesztik a számlákat, míg egyértelműen nem tisztázzuk a helyzetet

2010.08.06.1 Levél a SZEVIÉP Zrt-nek és a Marosdömper Kft-nek, hogy felmondja az Önkormányzat a vállalkozási szerződést

2010.08.18 
Tájékoztató levél a Darfü-től a bírói letétbe helyezés ügyében szükséges további intézkedésekről.

2010.09.24 
Támogatási Szerződés hosszabbítási kérelem a DARFÜ felé

2010.09.28 
Új felhívás hiánypótlása a megmaradt kivitelezési munkákra

2010.10.01  
4. Kifizetési kérelem korrekciója, támogatás bírói letétbe kérése
2010.10.04.
Ajánlattételi felhívás megjelenése a közbeszerzési Értesítőben
80%-os műszaki teljesítés mellett kiírtuk a maradék munkákra a közbeszerzést, hirdetmény 2010.10.05-én megjelent. Közbeszerzési tanácsadó: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11).  
Az Önkormányzat tartozik a második résszámlájával a VISION Communication Kft-kommunikációs cégnek. Az ügyvezető egyenlőre nem kíván adminisztratív eszközökkel élni. Kéri azonban, hogy az új vezetés érdemben tegyen intézkedéseket a lejárt számlával kapcsolatban. Jelenleg azzal is megelégedne, ha legalább 2 millió forintot megkapna a számlájából.  
A SZEVIÉP megszűnése esetén a garanciális kötelezettségének nem tud eleget tenni. Tehát célszerű, hogy a Bírói letétre nyújtsa be az igényét az Önkormányzat garancia megváltás címén. Ezen túlmenően igény a pályázati költségvetési keret és a most lezajlott közbeszerzés eredményeként létrejött beruházási költség közötti különbség. Az ATIKÖVIZIG (ők a műszaki ellenőrök) véleménye szerint a garanciális megváltásra 5% igénye legyen az Önkormányzatnak. Ez pályázat-technikailag azt jelenti, hogy a fenntartási időszak végéig letétben marad, de már az önkormányzatnál. Ha nincs garanciális probléma, akkor vissza kell fizetni, mint fel nem használt támogatást (ez a DARFÜ-vel egyeztetett javaslat, de mivel még nem volt precedens ilyenre, ezért ez változhat.)

A SZEVIÉP-nek a külső projektmenedzser ez alapján szóban jelezte azt, hogy csak akkor oldható fel a bírói letét, ha minkét bankkal megállapodnak és az Önkormányzattal is. Az Önk. hivatalos álláspontját most kell közölni, melynél javasolt az, hogy a SZEVIÉP hibájából került az önkormányzat ebbe a helyzetbe, tehát kártalanítania is kell.

Jelenleg támogatási szerződés módosítás mellett projekt előrehaladási jelentést kell benyújtani, a támogatási szerződés átvezetése után. Belső intézkedés nem kell, az a külső projektmenedzser feladata. Ez egy félévenkénti kötelező tartalom, formai elem.

A Csongrádi kistérség Dr. Szarka Ödön Egyesített egészségügyi Intézmény szakrendelőjének komplex építészeti, orvos-technológiai és IT felújítása DAOP-4.1.1/B-2008-0001
A projekt összköltsége: 

556.868.400,- Ft.
A támogatás 469.161.627 Ft 
Az önkormányzat saját forrása 
87.706.773 Ft. (EU Önerő Alapból további 43.853.000,-Ft), lehívása folyamatos.
Tervek készítése: 

Top-Kvalitás Kft. (1085 Bp. József Krt. 70)

Tervellenőri tevékenység: 
Pannonbau-Budapest Kft. 1145 Bp. Hermina út 17.
Projektmenedzsment: 
Llanden Consulting Kft. (1025. Bp. Alsó Zölmáli út 9.)

Közbeszerzés lebonyolító: 
Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzleti Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. )

Nyilvánosság: 
Cibola Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 14.), 
Megvalósíthatósági tanulmány:
EM Csoport Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Tisza L. Krt. 14)

Műszaki ellenőr:
Villornet Kft (6720 Szeged, Hargiati u. 40)
Építés- kivitelezés: 
Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. (6800 Hódmezővásárhely Mária Valéria u. 11-13)
Könyvvizsgáló:

 kiválasztása folyamatban

Eszközbeszerzés: 
Artmed Kft.(1138 Budapest Viza u. 7/C)

A kivitelezés során pótmunka igény merült fel, becsült értéke 10.000eFt felett várható, a pontos összeget okt. 2. hetében elkészülő módosított tervek teljes feldolgozása után tudja a kivitelező megadni, egyeztetés alatt van. A forrás biztosítására képviselő-testületi döntés szükséges. A korábbiakhoz képest többletforrást jelent egy alapítványi támogatás (10.000 eFt), melyről írásos dokumentáció még nem érkezett.  

A röntgen helyiség kialakítására a Kbt. 125.§ (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos „feltételes” közbeszerzési eljárás került kiírásra, ebben szerződéskötés várható: 2010.10.29-én, tehát addigra a fedezetről dönteni kell. A fedezetigény nagyságrendje előzetes becslés alapján ~15.000 eFt+ÁFA

„Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon” DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0006 számú projekt rövid összefoglalása 

Támogatás 
(Dél-alföldi Operatív Program keretén belül): 

     932.364.563,-Ft

Saját forrás: 
(Csongrád Város Önkormányzata, 

Coop Köröstorok Zrt., Nagyboldogasszony Plébánia):
240.158.008,-Ft

A projekt összköltsége: 





  
  1.172.522.571,- Ft

Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése:
URD Város és Vidékfejlesztési Tanácsadó Kft. (2064, Csabdi, Szabadság u. 98)

Előzetes Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: 
Rent+Control Bt. (2013, Pomáz, Vróczi út 6/A) 

Akcióterületi Terv elkészítése: 
Kocsis Zoltán (6727 Szeged, Benczúr u. 9.)

Engedélyes tervek: 
Sisa Béla (1028, Bp. Szepesi u. 2), Berencsi Lajos (6640 Csongrád, Nárcisz u. 4.) Lépték-terv (1136 Bp. Wallenberg u. 2), Szegedlift Kft. (6728 Szeged, Nagyszombati u. 6/b), Top-Kvalitás Kft. (1085 Bp. József Krt. 10)

Kiviteli tervek: 
Sisa Béla (1028 Bp. Szepesi u. 2), Hajdankert Kft. (6600 Szentes, Kurca sor 4.), Szegedlift Kft. (6728 Szeged, Nagyszombati u. 6/b), K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.), Top Kvalitás Kft. (1085 Bp. József Krt. 10), Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12), KH-VILLKER Kft. (6640 Csongrád, Dankó P. u. 5.)

Projektmenedzsment:
Polgármesteri Hivatal (15 fő) 
Inno-Motive Nonprofit Kft. (6726 Szeged, Tárogató u. 60) – projektmenedzsment segítő szolgáltatás

Műszaki ellenőrzés: 
ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. (1025 Bp. Utas u. 4)

Közbeszerzés lebonyolító: Buda Ügyvédi Iroda (1132 Bp. Váci út 30. V. emelet)

Kivitelezők:    

PARTISKUM-BAU  Kft. (6722 Szeged, Gogol u. 7.)
Bodrogi-Bau Kft. (6800 Hódmezővásárhely Mátyás u.38)

Előregyártó- Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft (Kkfélegyháza Kert u. 10)

K-ART Építő Zrt. (6800 Hódmezővásárhely Szabadság tér 71)

Előregyártó- Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft (Kkfélegyháza Kert u. 10)

FŐSZER ELECTRIC Zrt.( 6729 Szeged, Szabadkai út 9/a)

Gazdaker Kft (6640 Csongrád, Örgvár u. 4)

Csongrád 2010. Konzorcium (COLAS Út Zrt. 1103 Bp., Sibrik Miklós u. 16. – SADE Kft. 1117 Bp., Budafoki út 72-74.)

Nyilvánosság biztosítása: Csongrád Város Önkormányzata Városgondnokság

Fingerprint Kft. (6724 Szeged, Pacsirta u. 1) - számla jön e héten, s további feladatok év végén
Imázs Műhely Kft. (1026 Budapest, Garas u. 1) - 2x fotó küldése szükséges szerződés szerint

Silber – Nyomda Kft. (6640 Csongrád, Fő u. 50) - a kiadvány megírása szükséges nov. 10-ig, témája, formátuma, szerződés szerint

Kiss Endre e.v (6600 Szentes, Brusznyai stny. 15) - a közbeszerzés alatt lévő soft programok szervezőjével történő egyeztetéssel idén a kiadványok nyomdai előkészítése szükséges

Pyro Maxx Kft. (6771 Szeged, Szerb u. 73/B) - megvalósult, számla rendezése szükséges

BSC Hungary Kft. (6721 Szeged, Tisza L. Krt. 23) - számla e héten kiállításra kerül- tollak szállítása megtörtént
Jogi tanácsadás: 
Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd (6725 Szeged, Tisza L. u. 26) - folyamatban projekt végéig szerződés szerint
Könyvvizsgálat:        
AUDIT-GOLD Kecskemét (szerződés szerint)
A 15 elemből álló beruházás részbeni kivitelezési feladatai megkezdődtek, tervezett befejezés ez év vége. 

· Kossuth tér (Főtér) átfogó átalakítása és rendezése, mely érinti az egész tér közműhálózatát, zöldfelületét, térburkolatát. Kialakításra kerül egy játszótér, egy lugas, egy fiatalok tere, egy szökőkút. Átalakításra kerülnek a meglévő parkolók, járdák, közút, zöldfelületek. A meglévő közvilágítás teljes megújítására is sor kerül, valamint a meglévő vízelvezető csatornák felújítására is.

Kivitelező: Csongrád 2010. Konzorcium (COLAS Út Zrt. 1103 Bp., Sibrik Miklós u. 16. – SADE Kft. 1117 Bp., Budafoki út 72-74.)

Beruházás költsége:245.897.606,- Ft + ÁFA (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) b) pontja alapján fordított adózás alá esik)
A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, valamint a DÉMÁSZ által végzett kábelkiváltási munkák akadályoztatása miatt szerződésmódosításra került sor, mely a teljesítési határidőt érintette. 

A kivitelezés befejeződött, átadás-átvétel megtörtént (2010. szept. 20.) Üzemeltetésre átadás a hatósági papírok beszerzését követően Városgondnokságnak történik. A szökőkútnál jelenleg a beüzemelés folyik a fúvókák beszabályozásával, próbaüzem szerűen, a feltárásra került hibák orvoslásával.

Változás bejelentés szükséges a műszaki tartalom módosítása miatt, amíg ez nem történik meg a felmerült költségek nem elszámolhatók!

Az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Fedezetkezelő számla megnyitása adminisztratív okok miatt (elsősorban jogszabályi változások és az Államkincstár hibájából) elhúzódott, így kiemelt problémát jelent, hogy az Önkormányzat nem tudja utalni a teljesített kivitelezés költségeit.

· Szentháromság tér: burkolat, utcabútorok cseréje, növények telepítése, játszótér felújítás, öntöző rendszer kiépítése, térvilágítás kialakítása.

Kivitelező: Csongrád 2010. Konzorcium (COLAS Út Zrt. 1103 Bp., Sibrik Miklós u. 16. – SADE Kft. 1117 Bp., Budafoki út 72-74.)

Beruházás költsége:95.511.403,- Ft + ÁFA

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, valamint a DÉMÁSZ által végzett kábelkiváltási munkák akadályoztatása miatt szerződésmódosításra került sor, mely a teljesítési határidőt érintette. A kivitelezés befejeződött, átvétel 2010. szeptember 20.  
A tervdokumentációban szereplő műszaki ellentmondások miatt változás bejelentés szükséges.

Az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Fedezetkezelő számla megnyitása adminisztratív okok miatt (elsősorban jogszabályi változások és az Államkincstár hibájából) elhúzódott, így kiemelt problémát jelent, hogy az Önkormányzat nem tudja utalni a teljesített kivitelezés költségeit.

· Művelődési Központ földszinti tereinek felújítása, nyílászárók cseréje, földszinti burkolat csere (gresslap és parketta), 1 db lift építése külső lift gépházzal, beépített lámpatestek kialakítása,  belső felújítási munkái, színházterem légkondicionálása, vizes blokk bővítés, lépcsőkorlát festés, talajnedvesség elleni fal és padlószigetelés, hangszigetelés, beépített bútor, konyhabútor, büfé pult, növények telepítése, kertépítési munkákkal. A kivitelezői szerződést aláírtam.
Kivitelező: 


K-ART ÉPÍTŐ ZRT: (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.)

Beruházás költsége:
94.948.400,- Ft + ÁFA

Teljesítési határidőt érintő szerződésmódosításra került sor. Befejezési határidő: 2010. december 17. (Vállalkozó akadályközlése a hiányos tervezői adatszolgáltatás következtében)

A kivitelezés során pótmunka-igény merült fel, elvégzésre került az épület földszinti szakaszának belsőépítészeti tervezése, az épület állagmegóvó külső felújítására is vonatkozó pótmunka tételeket október 11-én kedden kerül véglegesítésre (polgármesteri megbeszélés). Képviselő-testületi döntés szükséges a forrás biztosítására. A pótmunka elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Tervezett eljárás: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 125.§ (3) a) bekezdés). Döntésig a munkavégzéssel várhatóan leáll a kivitelező.

A művelődési központ és galéria esetében a sorok közötti átcsoportosítás szükséges, továbbá a pályázatban nem szereplő tételek (opcionális tételek) elszámolhatósága érdekében műszaki tartalom módosítás bejelentése szükséges.

A konferenciaterem belsejének felszerelése és a tolmácstechnika kialakítására közbeszerzés folyamatban van, okt. 2. héten van a beadási határidő, s szerződéskötéstől számított 10 hét a szállítási határidő.
· Csongrádi Mozi felújítása: belső átalakítás, nyílászárók cseréje, vizes blokk felújítása, a kémény elbontása, homlokzati hőszigetelés és felújítás, homlokzati hőszigetelő üvegezett portál, mozgássérült feljáró készítése, padlófűtés készítése, lámpatestek cseréje, hőszigetelő, akusztikus álmennyezet készítése, beépített bútorok készítése, audiovizuális és információs rendszer kialakítása.  A kivitelezés befejeződött, az üzemeltető részére az átadás-átvétel okt. 8-án megtörtént. A működésben problémát jelent a gépészet: a vetítést biztosító berendezés cseréje nem szerepelt a pályázatban, a régi gépek alkalmatlanok a vetítésre. Új gép szükséges, melynek bekerülési értéke 8.000 eFt. Képviselő-testületi döntés szükséges a fedezet biztosítására. A pályázatban vállalt indikátorok teljesíthetőségéhez a vetítőgép beszerzése szükséges.

A műszaki tartalom változások miatt bejelentés szükséges

· Kossuth Téri Üzletek portál cseréje a földszinti 63 m2 felületű fémszerkezetű portáljainak cseréje, korszerű hőszigetelő hőhídmentes műanyag portálra, ennél a projektelemnél a támogatott partner a Coop Körös-torok Zrt. A kivitelezés befejeződött. A Körös-torok COOP Zrt. előlegigénylésének beadása szükséges még e héten. Megegyezés az előfinanszírozásról a vezérigazgatóval.

· Csongrád város Tiszagát Körös-torok – József Attila u. közötti szakaszán kerékpárút és sétányvilágítás létesítése (116 db ledes lámpatest a töltésen lévő parapet oldalfalra). A kivitelezés az ATIKÖVIZIG előírásainak megfelelően, a kerékpárút és sétány forgalmának biztosítása mellett történt. A kivitelezés befejeződött. Üzemeltetésre dokumentumok átadása a mérnöki irodának megtörtént, a végleges üzemeltetésre átadás szükséges (pályázat alapján).

A projekt keretében tervezett teljes mennyiség beszerzése nem történt meg, újabb közbeszerzés lefolytatása vagy a műszaki tartalom csökkentése szükséges.

· Gátsétány világítás és térfigyelő rendszer Csongrád városközpontban.
A kivitelezés befejeződött. A térfigyelő rendszer üzemeltetésre átadása a Városi Rendőrkapitányságnak megtörtént. A gátsétány világítás üzemeltetésére, karbantartására meghívásos pályázati eljárás került lebonyolításra. Szerződéskötés még nem történt meg.
Műszaki tartalom módosításának bejelentése szükséges a térfigyelő rendszer esetében, mivel a pályázatban mikrohullámú rendszer, míg a beszerzésben vezetékes rendszer szerepel.

· Városháza homlokzat felújítása és akadálymentesítése személyszállító lift beépítésével és ezekkel összefüggő egyéb munkák, épületgépészeti, elektromos munkák,

A kivitelezés folyamatban, határidő módosítás történt. A kiírt közbeszerzésben plusz műszaki tartalom jelent meg, amelyeket a Közreműködő Szervezettel el kell fogadtatni, forrás átcsoportosítás indokolt.

· Justh Gyula utca 2/b. szám alatt lévő Szolgáltatóház – Városi Irodaház homlokzatának felújítása, talajnedvesség elleni szigetelés javítása, és ezekkel összefüggő egyéb munkák, épületgépészeti, elektromos munkák, valamint akadálymentesítés személyszállító lifttel.

A kivitelezés folyamatban, határidő módosítás történt. A kiírt közbeszerzésben plusz műszaki tartalom jelent meg, amelyeket a Közreműködő Szervezettel el kell fogadtatni, forrás átcsoportosítás indokolt.

· Tari László Múzeum utcai homlokzatának felújítása, meglévő ablakok javítása, bejárati kapu bontása és új kapu beépítése,

A kivitelezés befejeződött. Használatba vételi engedély megkérése szükséges. Az ablakok alatti, tervek szerint elkészített díszítés rongálása végett árajánlatot kértünk az ablak alatti díszek cseréjére.

A kiírt közbeszerzésben plusz műszaki tartalom jelent meg, amelyeket a Közreműködő Szervezettel el kell fogadtatni, forrás átcsoportosítás indokolt.
· Szent Rókus templom felújítása a templomhajó tetőzetének faanyagcseréjét kb. 40-%-ban, és új natúr hódfarkú cserépfedés kialakítását tartalmazza.  De sor kerül a nyílászárók szerkezetének pótlólagos javítására és az egész épület utólagos vízszintes falszigetelésére is.

Kivitelező:
Bodrogi Bau Kft. Kivitelezés folyamatban. Építés, kivitelezés költsége: 49.419.946,- Ft + ÁFA 

Befejezési határidő: 2010.11.15.

A Bíráló Bizottság döntése alapján a belső felújítási munkák nem támogathatók.

· Belvárosi út és csapadékcsatorna hálózat felújítása tartalmazza az új téglajárda kialakítását, kiskockaköves útburkolatot, nagykockakő újrarakását, új folyóka építését, csapadékcsatorna építését és a hozzájuk tartozó bontási és egyéb munkálatokkal.
Kivitelező: 
Csongrád 2010. Konzorcium (COLAS Út Zrt. 1103 Bp., Sibrik Miklós u. 16. – SADE Kft. 1117 Bp., Budafoki út 72-74.)

Beruházás költsége:148.500.000,- Ft + ÁFA  (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) b) pontja alapján fordított adózás alá esik)

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, valamint a DÉMÁSZ által végzett kábelkiváltási munkák akadályoztatása miatt szerződésmódosításra került sor, mely a teljesítési határidőt érintette. Befejezési határidő: 2010. szeptember 20. Újabb módosítási kérelem érkezett Kivitelező részéről október 5. napján. A kivitelező munkaterületet előreláthatólag 2010. október 15-e után kap. Újabb teljesítési határidő: 2010. december 20.

Az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Fedezetkezelő számla megnyitása adminisztratív okok miatt (elsősorban jogszabályi változások és az Államkincstár hibájából) elhúzódott, így kiemelt problémát jelent, hogy az Önkormányzat nem tudja utalni a teljesített kivitelezés költségeit.

A beadott pályázat és a közbeszerzési kiírásban szereplő mennyiségek közötti összhang nem megállapítható, ezért műszaki ellenőri felülvizsgálat szükséges. Az eltérő támogatási intenzitások miatt a közmű és az útépítési munkák különválasztása szükséges.

· Református Templom homlokzatának felújítása, cserepes lemezfedés készítés, pillér és oszlopburkolat, kültéri nyílászáró elhelyezése, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés. A kivitelezés befejeződött.
· Gr. Apponyi u. 5 sz. alatti Szociális Ellátások Intézménye Nappali ellátást nyújtó telephely homlokzatának felújítása és mozgássérült megközelítés kialakítása  A kivitelezés befejeződött.

A belső udvari fedett folyosós szakasz rekonstrukciójára ~700 eFt-os árajánlat készült (pályázat feletti többlet műszaki tartalom), fedezet biztosítása szükséges a munkához amennyiben megrendelésre kerül (műszakilag indokolt)

A költségvetési sorok közötti átcsoportosítás szükséges.

· Támogatott partner beruházásban Nagyboldogasszony templom felújítása.

Kivitelező:


Elő-Szer Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.)

Beruházás költsége:
68.328.635,- Ft + ÁFA

Befejezési határidő:

2010.11.15.

A kivitelezés folyamatban.
Átcsoportosítás a partnertől lehetséges-e, többszöri kérdésre a DARFÜ- től nem jött válasz.  
A pályázatban szereplő és a közbeszerzési kiírásban szereplő mennyiségek, tételek kis mértékben eltérnek egymástól, műszaki ellenőri felülvizsgálat szükséges. 

Az előkészítési költségek az önkormányzat első kifizetési kérelmében benyújtásra kerültek, kivéve: 

· KH-Villker Kft. – ahol szerződésmódosítás szükséges!

· K&K Mérnöki Iroda Kft. esetében az alátámasztó bizonylatok közötti összhang megteremtése szükséges.

· Sisa Béla alvállalkozója Sztanó Bálint úr, az ő esetében a teljesítést alátámasztó bizonylatok közötti összhang biztosítása szükséges

Összefoglalva: 
A projekt műszaki előrehaladása az ütemtervnek megfelelő, azonban néhány projektelem elfogadható módosulása miatt a Támogatási szerződés időbeli meghosszabbítása indokolt. 

A legnagyobb problémát a pályázott műszaki tartalom és a megvalósítás során felmerült szükségességek miatt módosult műszaki tartalom közötti különbségek jelentik, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a Közreműködő Szervezet felé. Amíg ez a bejelentés nem készül el, addig az egyes projektelemek közötti átcsoportosítás nem kezdeményezhető, hiszen nem látható a tényleges végösszege minden elemnek. 

A műszaki változások elfogadtatása a legsürgősebb feladat, mert ennek hiányában akár több tízmillió forintos többlet önerő bevonása is indokolttá válhat. Az építési projektelemek tekintetében csatoljuk a korábban megküldött összefoglaló táblázatunkat.

Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése DAOP-1.1.1/A-09-2009-0021
Támogatás a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretén belül: 61.618.500,- Ft

Saját forrás (Csongrád Város Önkormányzata): 61.618.500,- Ft

Támogatás intenzitása: 50% 

Üzleti és marketingterv:
Inno-Motive Nonprofit Kft. ( 6726 Szeged, Tárogató u. 60.)

Közműfejlesztési tervek::
K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)

Közbeszerzési tanácsadó: 
PERFECTUS Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)

Projektmenedzsment:                 Kocsis Zoltán ev. (6727 Szeged, Benczúr u. 9.)

Nyilvánosság:                             Kiss Endre (6600 Szentes, Brusznyai Á. stny. 15. IV. 12.)

                                                    Donka-F Kft. (6640 Csongrád, József A. u. 16.)

Építés kivitelezés:

Gázhálózat fejlesztése: 


Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel

Elektromos hálózat kapacitásnövelés: 
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Közvilágítás: 



ENERZOL Kft. 

Csapadékvíz elvezetés:                           SADE-MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ Kft.
   (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.)

2010. október 01-én beadtuk az 1. sz. Kifizetési Kérelmet. Elbírálása folyamatban.  Műszaki átadás (csapadékvíz elvezetés) 2010. október 06-án megtörtént. Az első Projekt Előrehaladási Jelentés szintén beadva, hiánypótlás várható néhány napon belül.
A Támogatási Szerződés módosítva lett. A véghatáridő 2011. május 31-e lett, a DÉMÁSZ miatt. Arculati tervezés és befektetés ösztönző anyag összeállítása, pályáztatása folyamatban van, ajánlatok beérkeztek, szerződéskötés okt. 15. A nyilvánosság egyéb pályázat szerinti elemeit belső megvalósításában terveztük, a GAMESZ-től kell nyitórendezvény számla, s a többi elemet is majd intézni kell. Vállalkozói szerződésmódosítás folyamatban a SADE-vel, ha kész, hozzá tartozó változás bejelentést kell tenni. A következő elszámolás beadása esedékes lesz, ha az Önkormányzat kifizeti a SADE-t. Mindezekhez polgármesteri jóváhagyás és aláírás kell. Ha a SADE 2. elszámolást beküldjük, hiánypótoljuk és kifizetik, akkor a projekt pénzügyileg 80%-ban elkészül. Valószínűleg tavasszal kezd el dolgozni a DÉMÁSZ és a DÉGÁZ.

Települési Pályázat Előkészítő Alap TPEA/2009-II/13
Támogatás összege: 1 900 000 Ft

A támogatást a DAOP-4.1.1/A-09 kódszámú pályázat megírásának költségeire, a Piroska János téri Park felújításának tervdokumentációjára, valamint a csongrád-bokrosi városrész parkjának felújításának tervdokumentációjára.

A projekt elszámolása folyamatban van. Az elszámolás 2010. szeptember 30-án postázva lett.

Csongrád város kommunális szennyvizeinek tisztítását szolgáló szennyvíztisztító telep bővítése és gépészeti átalakítása KEOP-7.1.2-2008-0098
Projektköltség: 479.500.000 Ft (nettó összeg)

2. körös pályázat benyújtva: 2010. június

Projektmenedzsment: 

ADVOCATA Kft. (1054 Budapest, Szemere u. 8.)

2. fordulós bírálat várhatóan: 
2010. október-november

Közbeszerzés: 


Lucsik és Társa Kft. (Budapest, Bajza u. 54.)
Jelenleg a kivitelezői szerződés aláírás előtt áll.  FELTÉTELES közbeszerzés. Még nem nyert pályázat.
Hulladékgazdálkodási program (ISPA támogatás igénybevételével)
Projekt összköltsége: 
nettó 11.428.013eFt

Támogatás:    
ISPA 8.467.496eFt    
Magyar Állam  1.693.208eFt

Önerő: 

1.267.309eFt

EU Önerő támogatás 582.771eFt.

Kivitelezés: 
MOTA Engil S.A. (Budapest Fehérvári út 50-52.)
Porr Umwelttechnik GmbH (Budapest, Váci u.81.)
Bilfinger-Repét-Kész Konzorcium (Budapest, Neumann János u.1.)

V-DBK-FBH Konzorcium (Sárbogárd, Árpád u.108.)
jármű, gépek, technológia:
OTTO Hungária Kft. (Budapest, Városmajor út 14-15.)




Avermann-Horváth Kft. (Barcs, Drávapart 2.)
Profi-Bagger Kft. (Biatorbágy, Tormásrét út 6.)
Italcamion Kereskedelmi Kft. (Budapest, Bem rkpt.32.)
Renault Trucks Hungária Kft. (Törökbálint, Tó Park)
Besso Rt. (Pécs, Pellérdi út 48.)
Műszaki segítségnyújtás:
RexTerra Építőipari Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.5-7.)

Műszaki felügyelet, ellenőrzés 
Utiber Kft. (Budapest Csóka u.7-13.)
(PR) tájékoztatás és tréning 
Double Decker Kft. (1013 Budapest, Váralja u. 3.)

Eszközök beszerezve, építési kivitelezés 2008-ban befejezésre került. 

A rekultivált területek műszaki átadás-átvétele folyamatban van. 6 település (Bugac, Császártöltés, Fajsz, Csongrád, Nemesnádudvar, Újtelek) esetében változtatási javaslatot adott be a vállalkozó. Ezekre hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását rendelte el a KSZ. 5 település esetében a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága jogorvoslati eljárást indított, melynek tárgyalása 2010. október 18-án 8.30-tól lesz a 1024 Budapest, Margit krt. 85. III.em. 359-360. tárgyaló. Ezen kívül egy településre, Csongrádra vonatkozóan lett még egy változtatási javaslat 2010. augusztus 17-én a KSZ-hez beadva, melyre még nem érkezett válasz. A projekt megfelelő lezárása érdekében erre sürgős választ várunk.

Aktuális feladatok: Projektzárás dokumentumainak elkészítése, rekultivációs munkák zárása, garanciális problémák folyamatos kezelése,  EU ellenőrzéseknél tevékeny részvétel.

A rekultivált ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés 2 település kivételével aláírásra került, Kunszállás és Hercegszántó folyamatban van. Egyedi hasznosítási szerződés Soltvadkerttel megtörtént. 

Foktő Önkormányzata sem az egységes, sem az egyedi hasznosítási szerződés aláírását sem fogadta el, így a városuk érdekében felmerült rekultivációs munkákat érintő áfát nem igényelhettük vissza, ezért a beruházás pénzügyi fedezetének rendezéséhez az eddigi munkák után járó 2.623.513,- Ft összeget kértük megfizetni. Visszajelzés nem érkezett.  

A települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerbe – KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004 - Projekt I. forduló (Előkészítő munkák)
A pályázat alapvető célja a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének drasztikus csökkentése, valamint a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása a Homokhátsági Rendszerben. Kiemelkedő szakmai cél, hogy a gyűjtési és szállítási rendszer –ezen belül is a szelektív gyűjtési rendszer- valamint a hulladékkezelő központok telepi technológiái úgy alakuljanak át és a fejlesztési irány az legyen, hogy az a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett a jogszabályi előírásoknak megfeleljen, illetőleg az Európai Uniós irányelveknek is maradéktalanul megfeleljen. Így alapvetően egymásra épülő technológiák kerülnek kialakításra, melynek eredője a gazdaságos üzemeltetés és a lakossági igények maximális kiszolgálása.
Projekt összköltsége: nettó 87.900eFt
Támogatás: 74.715eFt
 Önerő: 13.185eFt

Közbeszerzési tanácsadó: 

Buda Ügyvédi Iroda (1132 Bp.Váci út 30. V.emelet)
 

Nyilvánosság:

 

Lapcom Kft. (Szeged, Szabadkai út 20.)

Könyvvizsgáló:



Karanta Audit Zrt. (Budapest, Reviczky ezredes u.2.)

Projektmenedzser:


Neumann Projekt és Szervezési Kft (Budapest, Damjanich u.15.)

RMT:


Envecon Kft. (1125 Budapest, Dániel út 54/c.)

Tervezi feladatok ellátása: 

Közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A II. fordulón való részvétel feltétele a Konzorcionális szerződésben részes önkormányzatok (82) által jogi személyiséggel bíró Társulás létrehozása. A várható teljes beruházás költsége: 2,3 milliárd Ft.

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0033 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” Oktatásfejlesztés Csongrádon
A 2009/2010-es tanév fő szakmai feladata a Csongrádi Óvodákban a kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Ennek megvalósítására a TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben c. nyertes pályázat ad lehetőséget. A pályázat célja a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a gyermekek képességeinek és kulcskompetenciáinak egészre szabott fejlesztése, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. A pályázat sikeres megvalósítása érdekében a nevelési év folyamán az óvodapedagógusok felkészítő továbbképzéseken vettek részt, majd az itt szerzett ismereteket ültetik át a mindennapi gyakorlatba. A projekt hivatalos indítása, nyilvánossá tétele projektnyitó nap keretében zajlott. 2009. szeptember 3-án a Csongrád Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák számára került megrendezésre a projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztatás.

A projekt összköltsége: 
33.624.236 Ft. Megítélt támogatás 33.624.236 Ft. A projekt megvalósításának kezdete: 2009. május 5., befejezése: 2010. augusztus 31.

2009. május 5-én érkezett Támogató levél alapján az OKM Támogatáskezelő a 33.624.236. Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte az „Oktatásfejlesztés Csongrádon” című, TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0033 jelű pályázatot. A Támogatási Szerződés 2009. június 29. napján aláírásra került. Az implementációs és innovációs tevékenységek sikeres megvalósításának érdekében szakmai szolgáltatás (szakértés és képzés) igénybevételét írta elő a pályázat. A program keretében a pedagógus továbbképzés és szaktanácsadói szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás nyertese a NOVOSZOLG Kft, aki a képzések nagy részét helyben valósította meg.

A megvalósításban résztvevők:
Komplex helyzetértékelés, pályázatírás: NOVOSZOLG Kft.:  

Közbeszerzési lebonyolító: 
Polgármesteri Hivatal

Projektmenedzser: 

Polgármesteri Hivatal

Pedagógus továbbképzés, szaktanácsadói tevékenység: NOVOSZOLG Kft. 

A projekt szakmai zárása 2010. augusztus 31-én megtörtént. A pénzügyi zárásra 2010. november 30-ig kerülhet sor. Kb 12 millió Ft lehívására még a záró kifizetési kérelem benyújtásakor lesz lehetőség. Az összeget az Önkormányzatnak meg kell előlegeznie.
Templom utcai „Mesevár” bölcsőde infrastrukturális fejlesztése DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 
A megítélt támogatás összege: 81 980 963, - Ft 

A támogatás intenzitása: 90% 

A projekt összköltsége: 91 090 060 Ft


A támogatási szerződés megkötve.
Megvalósíthatósági tanulmány:

Inter-Revital Kft. 

Tervezés: 



TOP – Kvalitás Kft – H-’Arch Kft konzorcium

Közbeszerzési tanácsadó: 

Perfectus Kft (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)

Projektmenedzsment: 


Inter-Revital Kft.

Műszaki ellenőr: 


INTER – THETA BT.(6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 2.)
Jogi szolgáltatás:                                     Dr. Georgiádes László (6640 Csongrád, Hunyadi tér 18.)

Nyilvánosság:                                          Donka-F Kft. (6640 Csongrád, József A. u. 16.)

                                                                 Kiss Endre ev. (6600 Szentes, Brusznyai sétány 15.)

Könyvvizsgáló:                                       Censor-Wolf Kft. (6640 Csongrád, Nárcisz u. 7.)
Eszközbeszállítók: 

Textil:                                Piramis Szentes Kft.(6600 Szentes, Kossuth u. 34.)
Háztartási cikkek:             Bástya Vas-Ép Kft.(6640 Csongrád, Dob u. 2.)
Bölcs.bútor és játék eszk.: Nero Toys Kft.( 5700 Gyula, Knézich u. 15.)
Háztartási gépek:               Tyukász Műszaki Kereskedés (6640 Csongrád, Zrínyi u. 2.)

Változás-bejelentés szükséges a Közreműködő Szerv felé a projekt véghatáridejének tolódása miatt.  
150/2009. FVM rendelet Nemzeti diverzifikációs programja alapján pályázat benyújtása a Városi Gyógy és Strandfürdő kis- és nagymedencéinek felújítására. 

A pályázott támogatás összege: 
44 165 150 Ft 

A támogatás intenzitása: a nettó összeg 100%-a

A projekt összköltsége: 

55 206 438 Ft

a bruttó összeg 80 %-a

Igényelt önrész 


11 041 288 Ft.

Pályázat befogadva, elbírálás alatt. 

Egyéb költség: Projekt előkészítésének és elkészítésének díja: Bruttó 1 250 000 Ft Megvalósító Inter-Theta Bt Csongrád Kis Tisza u. 2.
2010. évtől a fürdő termálkútjából kitermelhető víz  „gyógyvíz” minősítését megvonták, mert az új besorolás szerinti vízkémiai elvárásoknak nem felel meg. Ezzel megváltoztak a víz kezelésére vonatkozó elvárások is. Az úszó medence vizét vízforgató berendezéssel kezeljük, de a többi medencének nincs olyan vízkezelő berendezése, ami az előírásoknak megfelel. Többszöri tárgyalásink és kéréseink alapján a hatóságok engedélyezték a vízkezelés nélküli medencék üzemeltetését, de olyan előírások betartása mellett, aminek vendégforgalom esetén nem lehet megfelelni - vízminőség -. A nagymedencének szinte már a megépítés óta olyan szerkezeti meghibásodásai vannak, ami lehetővé teszi nagy mennyiségű víz kiszivárgását. Emiatt az altalaj átázott, folyamatos mozgásban van, így rendszeresen repedezik a környező burkolat és a tanmedence szerkezete, burkolása. Ez a gyermekeknél rendszeres lábsérülést okoz. Fenti műszaki problémák megoldására adta be az Önkormányzat a pályázatát, aminek elnyerése esetén csak a meglévő két medence felújítása tervezhető. Olyan beruházási tervet nem tartalmaz, ami a fürdőben új, vendégek számára is hasznosítható létesítmény építését is biztosítaná. 

 
Pályázat Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatására. Szociális és Munkaügyi Minisztérium   

A pályázott támogatás összege:  5 400 000 Ft 

A támogatás intenzitása: a bruttó összeg 90%-a

A projekt összköltsége: 6 000 000 Ft





Igényelt önrész 300 000 Ft és 300 000 Ft értékű társadalmi munka és dologi feltételek biztosítása.

Pályázat befogadva, elbírálás alatt. 

Egyéb költség: nincs

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Informatikai Pályázata Az oktatási és kulturális miniszter 21/2010. (V.13.) OKM rendelete alapján.   

A pályázott támogatás összege:  1 000 000 Ft 

A támogatás intenzitása: a bruttó összeg 100%-a

A projekt összköltsége: 1 000 000 Ft





Igényelt önrész 0 Ft

Pályázat befogadva, elbírálás alatt. 

Egyéb költség: nincs

ÖM 121/2010 Kiemelt Szabadidősport események pályázat Nemzeti Erőforrás Minisztérium.    

Megítélt ámogatás összege:  600 000 Ft 

A támogatás intenzitása: a bruttó összeg 40%-a

A projekt összköltsége: 1 500 000 Ft





Igényelt önrész 900 000 Ft

Pályázat állapota: Nyertes, Támogatási szerződés megkötés alatt. 

Egyéb költség: nincs

TIC-TAC pályázat    HU-11-047-2010-R1     Nemzetközi ifjúsági csere
Kiíró: FSZH - MOISZ - Fiatalok Lendületben Programiroda

Pályázó: 

Csongrád Város Diákönkormányzata

Pénzügyi lebonyolító: 
Csongrád Város Önkormányzata

Elnyert támogatás: 
12.998 € (kb. 3.536.755 Ft)

A támogatás mértéke: 
100%

A projekt befejezése: 
2010.11.30.

A program lebonyolítása: 2010.06.27.-2010.07.04.

A projekt 7 napos ifjúsági csere lebonyolítását foglalja magában, melynek célja, hogy a három különböző országból érkező fiatalok megismerjék egymást, népszokásaik ősi kincsét, tradícióit (Traditional) a nemzetköziség jegyében (International), illetve egymás kultúráját (Cultural), annak érdekében, hogy az megőrződjön a kollektív emlékezetben és elfogadják, tolerálják (Tolerance) egymás különbözőségét. A csere időtartama alatt a fiatalok részletesen bemutatják és megismerik egymás kultúráját, népszokásait, a résztvevő csoportok tevékenységét, céljait. A projekt során a saját gyakorlati tapasztalataik útján ismerik fel, elérik (Achieve) azt, hogy együttműködve (Cooperation), közösen is tehetnek korosztályuk aktívabbá tételéért, hozzájárulva ezzel Európa építéséhez, fejlődéséhez. 

A program alatt elkészítenek több különböző plakátot, aminek célja, hogy a környezetükben élő fiatalok és az őket körülvevő felnőttek figyelmét felhívják annak fontosságára, hogy a fiatalokat be kell vonni a demokratikus döntéshozatali formákba. Hiszen nem elég felnőttként részt venni a közéleti eseményekben, azt már korábban elkezdhetik. Hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy egy a közigazgatási eljárásokat értő, s abba aktívan bevont, tevékenykedő felnőttekké váljanak. 

Templom utcai „Delfin” óvoda infrastrukturális fejlesztése (nyílászáró csere)
A megítélt támogatás összege:
10.000.000,- Ft

Saját erő: 


  2.500.000,- Ft 

Kivitelező: 


Pentaplast Kft. (6640 Csongrád, Attila u. 73.)

A beszerzés összköltsége: 
9.680.481,- Ft + ÁFA

Műszaki ellenőrzés: 

Városgondnokság

Befejezési határidő: 

2010. 10. 28.

Belterületi csapadékcsatorna helyreállítása, felújítása Csongrádon (nem nyert pályázat önerejének felhasználásával)

Elkülönített saját forrás: 
40.148.413,- Ft

Beruházás kivitelezője: 

Csongrádi Csatornaépítő Konzorcium (6640 Csongrád, Fő u. 66.)

Vállalkozói díj: 

30.892.930,- Ft +ÁFA

Befejezési határidő: 

2010.10.30.

Műszaki ellenőr: 

Városgondnokság

Termálkút felújítás - Csongrádi geotermikus kaszkádrendszer projekt
A projekt célja

A termálkút termelési hozamának növelésével, a meglevő geotermikus hőellátás hatékonyságának fokozásával, új fogyasztói kör bekapcsolásával olcsó, helyi, környezetbarát, megújuló energia biztosítása a városi és a megyei önkormányzati intézmények számára, valamint gyógyvíz biztosítása a városi gyógyfürdő számára.
Műszaki tartalom 
A projekt a meglevő Bökényi termálkút felújítását, 2.400 fm meglevő távvezeték hálózat beszerzését és felújítását, 1.000 fm új távvezeték hálózat kiépítését, 12 db hőközpont kialakítását és a rendszer automatikus vezérlési technológiájának létesítését foglalja magában.

Engedélyezés
Fentiek közül az új távvezeték hálózat létesítése engedélyköteles tevékenység, amelyhez a projekt társaság (Csoterm Kft.) nevére kiadott létesítési engedély rendelkezésre áll, lejárati határideje 2010. november 30.

Szervezet

A projekt megvalósítását az Önkormányzat támogatja, az előkészítési és támogatási pályázat elkészítési feladatokat ellátó szakmai befektetővel (BRUNNEN Hőtechnika Kft.) hosszú távú együttműködési megállapodást kötött, valamint megalapította a projekt társaságot (36 % Önkormányzat, 64 % BRUNNEN Hőtechnika Kft.) 4 tagú FEB.
Kivitelezés
A projekt kivitelezésének műszaki-szakmai háttere adott: fővállalkozó a BRUNNEN Hőtechnika Kft., 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozók a termálkút felújítását végző Kelly Kft. és az új távvezeték építését végző BACSEP Kft. A fővállalkozói es alvállalkozói szerződés tervezetek rendelkezésre állnak, aláírásukat követően a kivitelezés azonnal kezdődik.

A kivitelezés ütemezése:

· Kút felújítása 1 hónap
· Régi távvezeték hálózat felújítása es a régi termál hőközpontok (belváros) felújítása 2 hónap
I. ütem összesen 2 hónap
· Új távvezeték hálózat létesítése 2 hónap
· Új termál hőközpontok kialakítása 2 hónap
II. ütem összesen 2 hónap
· Üzembe helyezések (október 18.-i kezdés eseten):

- I. ütem december 15.

- II. ütem február 28.

- Próbaüzem utáni végleges üzembe helyezés április 30.

Finanszírozás
A projekt bekerülési költség előirányzata 415.176 eFt + ÁFA, amelyet a projekt társaság az elnyert 149.712 eFt összegű pályázati támogatásból (KEOP), valamint 265.464 eFt hosszú lejáratú beruházási hitelből es a kapcsolódó rövid lejáratú hitelekből (támogatás előfinanszírozása, ÁFA finanszírozás és forgóeszköz igény) kiván finanszírozni. A vonatkozó hitelszerződés aláírásának várható napja 2010. október 18.

Pénzügyi befektető bevonása
A projekt társaság a projekt finanszírozásának stabilizálása céljából, a banki elvárásoknak megfelelően bevon egy pénzügyi befektető alapot és társaságot. Így a projekt társaság (Csoterm Kft.) új szerkezete:

· 36 % Csongrád Varos Önkormányzata
· 51 % pénzügyi befektető alap

·   8 % BRUNNEN Hőtechnika Kft.

·   5 % befektető társaság
A pénzügyi befektetők nevét a vonatkozó szerződések napokon belüli aláírása után hozza nyilvánosságra a Brunnen Kft.
Üzemeltetés
Az elkészült es üzembe helyezett geotermikus kaszkád rendszer működtetését – a pénzügyi befektetők elvárásának megfelelően - a BRUNNEN Hőtechnika Kft. végzi, a teljes futamidőre megkötendő üzemeltetési szerződés alapján. A vonatkozó szerződés tervezet rendelkezésre áll, a hitelszerződésekkel egy időben kerül aláírásra. A termál energia szolgáltatása az Önkormányzat, a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. es a Csoterm Kft. által, 2010.06.15.-en megkötött értékesítési szerződés szerint történik.

Ivóvíz Konzorcium
Csongrád város területén - beleértve Bokros városrészt is - az ivóvízellátás 6 víztermelő telepről 11 db mélyfúrású kútból biztosítható. Bokros részen előzőekből 1 telepen 2 db kút üzemel önálló rendszerben. Az ivóvíz minőségre jellemző a magasabb gáz, vas és ammónia tartalom, de ezek olyan mértékűek, hogy a hálózat megfelelő üzemeltetése esetén nem igényeltek kezelést, így a fogyasztókhoz a kútból közvetlenül kitermelt vizet juttattuk el természetesen rendszeres vízminőség vizsgálat mellett. A 201/2001./X.25/ kormányrendelet illetve az azt módosító 65/2009 (III.31) kormányrendelet olyan vízminőségi paraméterek betartását írta elő, ami alapján a csongrádi, bokrosi ivóvíz kezelését is meg kell oldani. Ennek egységes kezelésére az országban régiók alakulta, Csongrád és a Kis Térség települései a Dél-Alföldi Régióhoz tartozik. A program megvalósításához EU- s pénzek pályázhatóak, de ennek feltétele az, hogy az érintett településekre elkészüljenek a szükséges tervek, és a települések olyan Társulásokat hozzanak létre, amelyek a szükséges pályázatokat egységesen adják be, és bonyolítják a kivitelezéseket. Az elnyerhető pályázati pénzeket az Önkormányzatoknak jelentős nagyságú önrésszel kell kiegészíteni, aminek mértéke még nem ismert. 

A város területén az új előírásokhoz viszonyított vízminőségi problémák:

Csongrád :  ammónium tartalom : 1,68 mg/l

· határérték:                      0,5  mg/l

· túllépés:                         1,18 mg/l  

Csongrád – Bokros      - ammónium:   1,02 mg/l
- határérték:    0,5  mg/l     - túllépés  0,52 mg/l

      


- Vas                264    µg/l
- határérték   200    µg/l     - túllépés  64     µg/l                           

       


- Arzén:             18    µg/l          - Határérték:     10  µg/l     - túllépés:  8      µg/l   

A műszaki tervek és a megvalósíthatósági tanulmányok több változatban elkészültek. A végleges megoldásnak a települések önálló vízkezelése lett elfogadva.

A programhoz tartozik olyan lehetőség, hogy a vízkezelési technológia költségéhez viszonyítva 20 % összegben hálózat rekonstrukció is tartozhat. A vízminőség javító program tervezési szakaszában az Önkormányzat részt vett. Az elvi vízjogi engedélyeztetési tervek elkészültek. A pályáztatáshoz előírt Társulat nem alakult meg, ettől az érintett települések elzárkóztak, így gyakorlatilag a város egyedül maradt. Az ivóvízminőség javító program keretében történő vízhálózat rekonstrukció a pályázat feltételeinek változása miatt jelenleg meghiúsulni látszik, a Képviselő testület legutóbbi határozata szerint Városunk nem kíván a továbbiakban részt venni a programban. 

A kilépés okai következők:

· Az ellátási problémákat okozó elavult ivóvíz-hálózat rekonstrukciójára csupán a beruházási költség 20% - a fordítható (Csongrád alapvetően a hálózat rekonstrukció lépett be).

· A települések az ammónia miatt kerültek a javítandó vizű települések körébe, amire eddig felmentést kaptak, mivel a szennyezés geológiai eredetű, nem pedig bomlástermék.

· Az elvi vízjogi engedélyes tervben lévő tisztítóberendezésekhez hasonlóakat (Csongrádon: vas- mangántalanítás, gáztalanítás már a 70-es, 80-as években alkalmaztak a települések, de azok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, nem hozták a várt vízminőség-javulást.)

· A pályázat önereje (Csongrád esetében 85.900 – 171.300 eFt) csak hitelből (esetleg EU önerő alap) finanszírozható, ami tovább növeli az önerő nagyságát. Az önerő hitelből történő finanszírozása a pályázati metodika alapján rontja a támogatási intenzitást (80-90%), így minél nagyobb arányban vesz fel a projektcsoport hitelt, annál inkább csökken a maximális 90% alá a támogatás mértéke. Ennek oka a projekt jövedelemtermelő jellegéből adódik: az e célra felvett hitel kamat- és tőkeköltsége szerepel a vízdíjban, ezáltal nagyobb lesz a projekt működés során a bevétel, így kvázi jövedelmezőbbnek tűnik, és csökken ez által a támogatás.

· A lakosság számára elviselhetetlen vízdíj-növekményt jelentene (Csongrád esetében 68-79 Ft/m3 az előzetes becslés alapján), ami a fogyasztás visszaesését és vízdíj további emelkedését generálná.

· A beruházás jelen tervezői költségbecslés szerinti várható költségei túlzó mértékűek, a beruházás – a helyi vélemények szerint – kisebb költséggel is megvalósítható lenne.

A testület határozatában felkérte a Polgármestert, hogy amennyiben tárgyi témában érdemi előrelépés lesz és/vagy pályázati lehetőség nyílik és/vagy olyan információ érkezik, amely a fejlesztést reálisan lehetővé teszi, terjessze be javaslatát a testület elé.

Az előzmények értelmében célszerű az ivóvíz minőség javítását más, - településünk vízminőségi problémájához jobban igazodó - kedvezőbb gazdasági feltételeket teremtő pályázat keretében megoldani. A vízkezelési technológia megvalósítása nélkül az előírt vízminőség nem biztosítható. Információnk szerint a régió többi települése csatlakozott társulathoz, kivéve Csongrád és a Kistérség települései. Tekintettel arra, hogy az ivóvíz szolgáltatáshoz évente újítani kell a hatóságok által jóváhagyandó üzemelés engedélyeket, a nem megfelelő vízminőségi miatti következmények nem ismertek.
Víziközmű Társulat
Csongrád város területén a szennyvízközmű első üteme az 1960-as években kezdett kiépülni. A szennyvízcsatorna csatornahálózat a város területének kb 20 %-át fedte le, alapvetően a több emeletes társasházak szennyvízelvezetése volt megoldva. A szennyvíz tisztítására 1.500 m3/nap kapacitású tisztító telep épült a jelenlegi tisztító telep helyén. A telep az akkori elvárásoknak megfelelt, de az 1990-es években elvárt tisztítási feltételeknek már nem felelt meg. A hatóságok az újabb rákötéseket nem engedélyezték. Sem üzemi, sem intézményi, de lakossági rákötés sem volt engedélyezett.  Ez a helyzet akadályozta a város elsősorban vállalkozói területen elvárt fejlődését. Megépült az Ipari Park szennyvízelvezető rendszere, de a megfelelő tisztítótelep hiánya miatt a Környezetvédelmi Felügyelőség nem adott engedélyt a csatornarendszer üzembe helyezésére, Ipari Parkban üzemelő létesítmények rákötésére. Az is egyértelmű volt, hogy a tisztító telep kapacitásbővítésével egyidőben meg kell építeni a város területén a szennyvízcsatorna hálózatot is. Fenti körülmények között szakmai ajánlatra vették fel a város vezetői a kapcsolatot az ÖKOTÁM Alapítvánnyal, akik olyan szabadalmaztatott pénzügyi konstrukcióval rendelkeztek, ami nem igényelte a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez állami pénz biztosítását. A szennyvíztisztító telep építéséhez a városnak volt pályázati lehetősége. A szennyvízcsatorna hálózat építéséhez az előkalkulációk alapján 2,8 milliárd Ft beruházási pénzeszközt kellett biztosítani, amire csak hitel formájában volt lehetőség. Kedvezményes kamatozású hitel felvétele csak Víziközmű Társulat részére volt lehetséges, ezért a Képviselő – testület elhatározta, hogy Csongrád város belterületén –beleértve Bokros városrészt is - a szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott területeken megszervezi a Víziközmű Társulatot. A kedvezőbb pénzügyi konstrukció biztosításához térségi megoldás érdekében csatlakozott Felgyő község is. 

A társulati szervezési munkák során a 4680 érdekeltségi egységből 3.398 egység jelezte csatlakozási szándékát. Ez meghaladta a kétharmados törvényi küszöb követelményt, így a Társulat 2001. április 10-én megalakult, a cégbíróság 2001. május 18-án jegyezte be.

Az előzetes kalkulációk alapján készített 2,8 milliárd Ft bekerülési összeg hitelből való finanszírozásához a hitelfelvételhez és visszafizetéséhez szükséges pénzügyi terv alapján a lakossági tagok részéről 4.000 db Lakástakarék Pénztári szerződés - továbbiakban LTP - megkötése volt a feltétel, mely teljesült. 

Az Önkormányzat részéről a Raiffeisen Banktól és az OTP-től kértek ajánlatot a hitel biztosítására, a kedvezőbb ajánlatot a Raiffeisen Bank adta, így a Társulat 2,8 milliárd Ft kedvezményes kamatozású hitel felvételére kötött szerződést a RAIFFEISEN Bankkal 2002. 02. 25-én, melynek fedezete az LTP szerződéseken képződő megtakarítás.  A hitel visszafizetésének határideje: 2012. 01. 30

                      szerződéskötés dátuma     db szám        szerződött összeg           futamidő

 UNOKÁM      2002. 02.  22                    377                    901.044                      8 év                          

 TEMPO           2002. 02. 22                   3.873                  657.887                      4  év

Egy ingatlan érdekeltségi egysége 700.000 Ft. Ennek teljesülésére a lakosság havi 1.000 Ft befizetését vállalta az LTP szerződésére 10 éven keresztül, ez 120.000 Ft/ingatlan, mely összeg kiegészítését az ÖKOTÁM Alapítvány vállalta támogatásként. „ A lakossággal olyan megállapodás lett kötve, amiben az LTP megtakarítását a társulatra engedményezi a hitel visszafizetésének biztosításához”. A beruházás lebonyolítója Csongrád és Felgyő települések Önkormányzata, a gesztorságot a csongrádi önkormányzat látta el. A Társulat a felvett hitelt a beruházás finanszírozásához átadta. A konstrukcióban közreműködők: 

               - Csongrád város Önkormányzata

               - Felgyő település Önkormányzata

               - Víziközmű Társulat

               - ÖKOTÁM Alapítvány, mint támogató

               - Raiffaisen Bank, mint hitelnyújtó 

               - GEOTORR KFT, mint generál kivitelező

Az ERSTE Bank Rt az ÖKOTÁM Alapítvány javaslatára a RAIFFEISEN Banknál fennálló Társulati hitelt refinanszírozta. Így 2004. július 1-jétől az ERSTE Bank-kal kötöttünk új szerződéseket. A Bankváltáshoz szükséges döntés meghozatala előtt a képviselő – testület és a Társulat Intéző Bizottsága, Ellenőrző Bizottsága több fordulóban tárgyalta a kialakult helyzetet. Az Alapítvány részéről a bankváltás szükségességének indoka az volt, hogy az ERSTE Bank pénzügyi konstrukciója sokkal kedvezőbb, mint a RAIFFEISEN Banké, így a Támogatást csak az ERSTE Bank kedvezőbb konstrukciójának figyelembe vételével adta meg.

Az Erste Bank a saját üzleti terve alapján a pénzmozgásokat saját tervei alapján kezelte. A bank 2010 évben azzal a konkrét problémával kereste meg a Társulatot és az Önkormányzatot, hogy nem teljesülnek a hitel visszafizetésének feltételei. Az Önkormányzat és a Társulat is több alkalommal kérte előző években a Bank közreműködőit, hogy adjanak tájékoztatást a konstrukció pénzügyi helyzetéről, ez minden esetben elmaradt. Így a 2010 évi jelzés kétségeket okozott az Önkormányzat és a Társulat vezetése körében. 

A pénzügyi probléma megoldásához javasolták azt, hogy legalább 2.000 lakos mondja fel az LTP szerződését és kössön új, jobb konstrukciójú LTP szerződést. Ez a lakosnak többletfizetési kötelezettséget nem jelent, a meglévő LTP szerződésen megtakarított összegből lenne az új szerződés feltöltve. 

A Társulat nem zárkózott el az átkötésektől, de mivel az önkormányzatok is érintettek, kérték a Képviselő testületek állásfoglalását. Több fordulós tárgyalások alapján a képviselő testületek még nem adták meg a támogatást a Bank által javasolt megoldáshoz, és ismét kérték a pénzügyi helyzet átvizsgálását.

Végül a Bank vezetői elismerve egyes tévedésüket az egész pénzügyi helyzet átvizsgálása és módosítása mellett döntöttek, ennek pénzügyi eredménye még nem ismert. 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és fentartásában működő intézmények által benyújtott és lebonyolított pályázatok – csongrádi intézményi vonatkozásban
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Intézményeiben ”
 A projekt összköltsége: 
92.274. 679 Ft

Megítélt támogatás: 

92.274. 679 Ft 

A projekt megvalósítás folyamatban, tervezett befejezése 2010. november 30.

Pályázat előkészítés, szaktanácsadás:

Euron Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (1146 Budapest, Cházás 

András u. 5.) 

Közbeszerzési lebonyolító: 

Polgármesteri Hivatal Csongrád
Projektmenedzsment:

Projekt menedzser: 
 
Diószegi Franciska, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása

Projekt asszisztens:

Rónás Oktatási és Szakértő Bt. (1132 Budapest, Kresz Géza utca 38.)

Pénzügyi munkatárs:

Rónás Oktatási és Szakértő Bt. (1132 Budapest, Kresz Géza utca 38.)

Könyvvizsgáló:



Censor-Wolf Kft. (képviseletében Farkas Zoltánné)

A projekt rövid ismertetője: 

A 2009/2010-es tanév fő szakmai feladata a Kistérségi Általános Iskolákban és Óvodában a kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Ennek megvalósítására a TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás adott lehetőséget. A pályázat célja a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egészre szabott fejlesztése, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. A pályázat sikeres megvalósítása érdekében a tanév folyamán a pedagógusok, felkészítő továbbképzéseken vettek részt, majd az itt szerzett ismereteket ültették át a mindennapi gyakorlatba. A projekt hivatalos indítása, nyilvánossá tétele projektnyitó nap keretében zajlott, mely 2009. szeptember 7-én került megrendezésre 

Lebonyolítás:

A Támogatási Szerződés 2009. július 30. napján aláírásra került. A projekt végrehajtása a pályázó képviselője (oktatási referens), valamint egy külső projektmenedzsment segítségével történik. A program keretében a pedagógus továbbképzés és szaktanácsadói szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás nyertese az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2010 januárjában a Kompetencia Konzorciumtól való tankönyvrendelés megtörtént. A laptopok és nyomtatók átadására 2010. január 21-én került sor, mely eszközök ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a pályázatban résztvevő intézményeknek. A pályázat első projekt előrehaladási jelentése 2010. februárjában került benyújtásra. 2010. május 11-én a Magyar Államkincstár helyszíni szemlét tartott a projekt kapcsán. A monitoring vizsgálat után néhány apróbb szakmai rész igényelt javítást, amit hiánypótlásként javításra került. Az 1. Kifizetési kérelem 2010. májusában került benyújtásra az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság számára, melynek jóváhagyása és kifizetése 2010. augusztusában történt.

Finanszírozás:

Előleg: 




32 000 000 Ft

1. kifizetési kérelem támogatási összege:
20 267 844 Ft.

A pályázat elkészítése és megvalósítása során olyan változások következtek be, melyek a költségeket érintették, ezért szükségessé vált a Támogatási Szerződés módosítása, a mellékletét képező költségvetés sorai közötti átcsoportosítás, mely a Támogató részéről a mai napig nem zárult le. Ez idő alatt kifizetési kérelem nem került benyújtásra, mivel a Támogatási Szerződés módosítás ideje alatt nem lehetséges, így a projekt által érintett további költségei utófinanszírozottá váltak. A projekt befejezéséhez szükséges költségek, melyek összege közel 40 millió Ft Csongrád Önkormányzata általi megelőlegezése szükséges, melyet ezt követően a záró kifizetési kérelem benyújtásával lehet leigényelni.

A szakmai megvalósítás első szakasza 2010. augusztus 31-én lezárult. A program 5 éves fenntartása a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettség.

DAOP-4.2.1/2/2F-2008-0017 számú Piroskavárosi iskola infrastrukturális fejlesztése 
Támogatási szerződés: 


hatályba lépese 2010. január 7.

Projekt időszak: 


2009.07.06. – 2010.12.31.

Projekt összköltsége: 


133 205 904,-Ft


Ebből támogatás (90%):
119 885 313,-Ft


Saját forrás (10%):

  13 320 591,-Ft

Pályázatban foglalt fejlesztések:

A Piroskavárosi Általános Iskola felújítására, energetikai korszerűsítésére, akadálymentesítésre a hiányzó és elavult berendezések, eszközök beszerzésére. Alapozási munkálatok, belső válaszfalak átépítése, födém szerkezet korszerűsítése, lépcső csúszásmentesítése, homlokzatépítés, hőszigetelés, nyílászárók cseréje, padlóburkolatok cseréje, faburkolatok cseréje. Energetikai korszerűsítés: az elektromos hálózat, szerelvények, berendezési tárgyak cseréje, fűtésrendszer cseréje (kazán, vezetékrendszer, szerelvények). Teljes körű akadálymentesítés lift beépítésével, akadálymentes parkoló létrehozása. Berendezések, eszközök beszerzése: ITK komplex eszközrendszerének kialakítása, bútor és fejlesztő eszközök beszerzése.

A nyertes kivitelező, a GEN-ÉP Zrt. felszámolás alá került, így az építési beruházás befejezésére új közbeszerzési eljárás került lebonyolításra.  2010. szeptember 23.-án került megkötésre a kivitelezői szerződés a hódmezővásárhelyi székhelyű Anker ’09 Kft.-vel. 

Kivitelezés befejezése:

2010. november 22.

Műszaki ellenőr: 

H’Arch Kft (6610 Csengeri u. 2)

Pályázatban foglalt tevékenységek:

Megvalósíthatósági tanulmány: 

RVI Kft.

Tervezés: 



Top Kvalitás Kft.

Rehabilitációs szakmérnök:

Rehabexpert Kft.

Közbeszerzés:



Inno-Motive Kft.

Építés, felújítás:


GEN-ÉP Zrt., 

2010.09.23. óta Anker ’09 Kft.

Műszaki ellenőr:


H-Arch’ Kft. (Hajdú Tamás)

Eszközbeszerzés:


Gregus-Holz Kft. + fejlesztő eszközök folyamatban

Könyvvizsgáló:



Censor-Wolf Kft. 

Projektmenedzsment:


Társulás Munkaszervezete

Nyilvánosság:



TV, Rádió, nyomtatott sajtó, táblák, zárórendezvény

Finanszírozás:

A 1. és 2. kifizetési kérelemben lehívott támogatás: 
78 217 796,-Ft

Fennmaradó támogatás összege:


41 667 517,-Ft, 

melyből a kivitelezés soron elszámolható költség 
35 000 000,-Ft. 

A fennmaradó 6 667 517,-Ft a pályázatban foglalt, a befejezéshez szükséges egyéb tevékenységek támogatása.

Fenti költségek nem tartalmazzák a Csongrád város Képviselő Testülete által már jóváhagyott tető felújítási keretet (mely a támogatás megítélésének feltétele volt, de a kivitelezését a támogatás nem tartalmazza) és a befejezéshez az új eljárások miatt várhatóan felmerülő költségeket. Jelenleg a tető felújítására nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása van folyamatban, tervezett szerződéskötés 2010. november 8.
A csongrádi önkormányzat részéről még szükséges többletönerő előirányzati igény 1,6 millió Ft, valamint a még ezt követően elrendelésre kerülő pótmunkák.

DAOP-4.1.3/A-2008-0032 „A Szociális Ellátások Intézménye két telephelyén működő szociális alapszolgáltatásainak, gyermekjóléti szolgáltatásának infrastrukturális fejlesztése”
Támogatási szerződés hatályba lépése: 
2009. június 4.

Projekt időszak: 


2009.04.28.-2010.10.31.

Projekt összköltsége:


55.189.503 Ft

Ebből támogatás (90%) 
49.670.553 Ft
Önerő mértéke: (10%) 5.518.950 Ft

Pályázatban foglalt tevékenységek:

Építészeti tervezés: 

Berencsi Lajos

Egyéb mérnöki szolg.: 

H’Arch Ép. Kft.

Kiviteli tervek:


Valkai és Fia Kft.

Közbeszerzési eljárás:

Inno-Motive Kft.

Projekt menedzsment:

Inno-Motive Kft.

Építés-fejújítás:


Fodor Testvérek Kft.

Műszaki ellenőr:

Valkai és Fia Kft.

Eszközbeszerzés (bútorok):
Gregus-Holz Kft.

Eszközbeszerzés (szgépek):
Berényi Péter

Eszközbeszerzés (jelzőkészülékek)
Guards Zrt.

Gépész műszaki feladatok:
Gépész Conroll Bt.

Nyilvánosság:
TV, Rádió, nyomtatott sajtó, táblák, zárórendezvény.

A projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt zárása 2010.10.31. A pályázat részeként a Csongrád, Fő u. 64. sz. alatti telephely felújítása és a Felgyő, Széchenyi út 2. sz. telephely kialakítása valósult meg. A kivitelezési munkálatok 2010 júliusában befejeződtek mindkét telephelyen, a bútorok és a számítástechnikai eszközök beszerzése megvalósult. A pályázatban szereplő speciális eszközök beszerzése van folyamatban. A projekt zárását követően nyújtja be számláját a külső projektmenedzsment is.
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